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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los problemas jurídicos que ha generado especial controversia en el ámbito de 
la contratación estatal en los últimos 20 años, ha sido el relativo a la determinación 
del quantum indemnizatorio proveniente de la actuación irregular de la 
administración pública en el curso de un proceso licitatorio.  
 
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, ha dado giros 
radicales en la solución de los diferentes casos que han sido sometidos a su juicio, 
evidenciando con ello, una escasa fundamentación dogmática que permita arribar a 
conclusiones unificadoras de jurisprudencia. Así, en un primer momento, sostuvo que 
la reparación de los daños causados al proponente que fue ilegalmente privado de 
contratar con el Estado, debía corresponder a la utilidad que éste esperaba percibir 
con su ejecución. Posteriormente, el criterio fue modificado sobre la base de la 
aplicación del principio de equidad, al amparo del  cual el juez administrativo estaba 
facultado para reducir el monto indemnizatorio al 50% o al 20% de los ingresos 
brutos detallados en la oferta. Finalmente en el año 2002, se retoma la primera 
orientación, concediéndole primacía a la realidad probatoria, y al principio de la 
garantía que ofrece el Estado a las utilidades del contratista, desarrollado en distintas 
disposiciones de la Ley 80 de 1993. 
 
Esta disparidad de criterios, hace necesario estudiar la verdadera naturaleza jurídica 
de un proceso de selección de contratista tan regulado como la licitación pública - el 
cual ha sido catalogado como el medio más transparente, efectivo y respetuoso de la 
libertad de concurrencia y del acceso igualitario a los beneficios públicos-, con el 
objeto de identificar los efectos jurídicos que se producen con el escalonamiento de 
sus etapas más relevantes y con ello, los derechos que nacen para los intervinientes en 
el mismo. 
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A partir de este entendimiento, será posible extraer aquellos principios que rigen la 
responsabilidad del Estado en esta fase precontractual, y especialmente, determinar si 
existen normas del derecho privado que puedan serle aplicadas o que se erijan en 
criterios útiles de interpretación.  
 
Examinaremos el concepto de la culpa in contrahendo o responsabilidad 
precontractual, tal y como ha sido desarrollado desde que fue propuesto por Ihering 
para resolver casos complejos que no encontraban una respuesta clara en el 
ordenamiento jurídico Alemán, hasta las recientes conclusiones a las que ha llegado 
la doctrina y la jurisprudencia, a partir de la aplicación práctica de la teoría. 
 
De esta manera, analizaremos las diferentes tesis en torno a su naturaleza  y  
ubicación en las dos grandes vertientes de la responsabilidad civil. Así mismo, las 
diferentes situaciones que han sido catalogadas como propias de la etapa 
precontractual y el grado de sujeción que generan para quienes intervienen en ella con 
el propósito de celebrar un contrato. Se hará alusión entonces, a las tratativas, a la 
oferta, y  a los contratos preparatorios, inquiriendo principalmente por los intereses 
que deben ser tutelados por el ordenamiento jurídico en el ámbito de cada figura, lo 
que brindará elementos sólidos para determinar el quantum indemnizatorio. 
 
Con apoyo en la construcción, en principio ius privatista, de la teoría de la culpa in 
contrahendo, propondremos su aplicación al estadio precontractual de la 
administración pública tomando como modelo el procedimiento de licitación con las 
modificaciones pertinentes introducidas por la Ley 1150 de 2007. 
 
Así las cosas, haciendo un paralelo con las fases que transcurren en la etapa 
precontractual en derecho privado, abordaremos el concepto y alcance de los actos 
preparatorios, del acto de apertura de la licitación, de los pliegos de condiciones, de 
las propuestas comunicadas por cada participante, del acto que declara desierta la 
licitación y del acto de adjudicación, presentando igualmente, las diferencias y 
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coincidencias que pudimos hallar entre la Corte Constitucional y el Consejo de 
Estado. 
 
Habiendo clasificado con claridad los actos más destacados que se producen en el 
proceso de selección en comento, podremos determinar las situaciones jurídicas que 
se crean para el proponte con la expedición de cada uno de ellos, resultado que será 
determinante en orden a establecer los daños originados en  la conducta  de la 
administración, que serán materia de reparación.  
 
En el análisis del quantum indemnizatorio, será de gran utilidad comprender el 
alcance y aplicación de los conceptos del daño emergente, del lucro cesante, del 
interés negativo o de confianza, de la pérdida de oportunidad y del interés positivo o 
de cumplimiento, definitivos a la hora de proponer soluciones frente a la tensión 
actual entre los principios de reparación integral y equidad. 
 
El presente trabajo también comprende la exploración de las acciones judiciales que 
son procedentes no sólo para amparar los derechos de los proponentes durante el 
proceso de licitación pública, sino también los de la sociedad en general a través del 
control de legalidad en abstracto de los actos administrativos expedidos con 
anterioridad a la celebración del contrato estatal pero con motivo de la actividad 
contractual. 
 
En este campo también hallamos disparidad de opiniones en torno a los actos que son 
susceptibles de control jurisdiccional, principalmente en la doctrina. Veremos como 
la Ley 446 de 1998 y la interpretación que las altas cortes han hecho de ella, nos 
conducen a una solución a nuestro juicio acertada. Aunado a ello, será indispensable 
en cuanto a la admisibilidad de las acciones judiciales se refiere, la cabal 
identificación de los actos administrativos que tienen la categoría de definitivos. 
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El propósito final del estudio de los temas abordados en este proyecto de 
investigación, consiste en plantear algunas soluciones a las controversias suscitadas 
mayoritariamente al interior del Consejo de Estado, en relación con la 
responsabilidad precontractual de la administración pública, a partir del desprevenido 
análisis de figuras que han tenido su origen en el derecho privado, y que luego fueron 
utilizadas en el derecho público, evidenciando que el derecho positivo  en la mayoría 
de los casos es coherente y armónico, pues en definitiva esa debe ser una de sus 
máximas aspiraciones.  
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CAPÍTULO 1 
DELIMITACIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
 
1.1. DELIMITACIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN EL 
DERECHO PRIVADO. 
 
En derecho privado, se acepta sin mayor discusión que el llamado o la invitación a 
negociar inicia el periodo precontractual, momento a partir del cual nace una relación 
jurídica que apareja el cumplimiento de ciertos deberes; y que dicho período concluye 
con la celebración del contrato o la aceptación incondicional de una oferta por parte 
del destinatario.  
 
En ese iter contractus, la doctrina
1
 diferencia tres momentos: el de ideación, en el 
cual los operadores económicos identifican la necesidad que precisa satisfacción y el 
medio para lograrlo; el de concreción, que se materializa con la oferta; y el de 
ejecución, que se presenta con la incorporación de las cláusulas negociales. 
 
En el derecho público, es indispensable diferenciar el momento en el cual inicia el 
periodo precontractual para la entidad pública, de aquel que se predica del 
proponente. Es importante aclarar desde ya, que esta distinción parte de la base de los 
efectos jurídicos desplegados por determinadas conductas del Estado y del 
administrado, que comportan, para cada uno, el cumplimiento de deberes y 
obligaciones cuyo quebrantamiento configura responsabilidad precontractual. 
 
 
 
 
                                                 
1
 Mosset Iturraspe, Jorge. Responsabilidad precontractual, Rubinzal – Culzoni Editores, Argentina, 
2006, pág. 10. 
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1.1.1. Tratativas o fase de ideación. 
 
Como antes señalamos, en la actualidad se acepta sin mayor reparo, que la fase 
precontractual y de contera la responsabilidad que de ella se origina, comienza a 
partir del momento en que una de las partes decide ponerse en contacto con la otra 
para entablar negociaciones
2
. A este comienzo la doctrina lo califica como tratativas, 
en desarrollo de las cuales las partes deben observar, con el mayor rigor, unos deberes 
secundarios de conducta, todos ellos englobados bajo el principio de la buena fe: 
diligencia, previsión, cooperación, información, reserva, custodia y fidelidad.    
 
De esta forma, con el propósito de lograr un acuerdo de voluntades que se ajuste a los 
intereses de cada una de las partes, éstas deben imprimir su mayor esfuerzo en aras de 
lograr la celebración de un contrato que no contenga ningún vicio desde el punto de 
vista jurídico, y que sea idóneo para obtener el resultado querido por ellas. Así, es 
imperativo que manifiesten desde un comienzo, esa motivación que los convoca a 
contratar, lo que esperan de la ejecución del objeto contratado, y cualquier 
circunstancia que pueda ocasionar la ineficacia, inexistencia o la nulidad del contrato. 
 
Por su puesto que en este escenario, el principio tan ampliamente aplicado en el 
derecho anglosajón, y tan celosamente cuidado, en relación con la libertad de 
contratar o no contratar, primará en la medida en que no se abuse de él. Es 
comprensible que en el estadio de las tratativas los negociantes no tengan la seguridad 
de que el contrato definitivo se celebrará, pues justamente es aquí donde se puede 
establecer el alcance de las verdaderas necesidades, y la forma idónea en que se habrá 
                                                 
2
 Ihering consideraba que la responsabilidad precontractual nacía sólo con la emisión de la oferta, 
sobre la base de que ésta culminaba las tratativas y en ella se señalaban de manera definitiva todas las 
condiciones contractuales. Por su parte, en la V Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, 
Procesal e Informático, celebradas en Junín en 1992 se concluyó: “La responsabilidad precontractual 
comprende dos etapas: la primera abarca desde el inicio de las tratativas preliminares hasta la 
emisión de la oferta; la segunda, desde la oferta formulada hasta la definitiva frustración del contrato 
o perfeccionamiento del acuerdo – contratos nulos o anulables”. Cita realizada por Jorge Mosset 
Iturraspe – Miguel A. Piedecasas, Responsabilidad precontractual, Rubinzal – Culzoni, Editores, pág. 
282. 
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de concretar su satisfacción, lo cual conduce a aceptar que existe el albur de que las 
partes al final del proceso, y luego de agotadas todas las posibilidades de lograr un 
acuerdo, no se sientan atraídas por la únicas alternativas que quedaron sobre la mesa.     
 
En el campo de la contratación administrativa, las tratativas sólo podíamos hallarlas 
en la etapa previa al acto de apertura de la licitación, particularmente en el momento 
en el que por primera vez la entidad estatal hacía pública su intención de contratar y 
sometía a discusión el proyecto de pliego de condiciones o pre-pliegos. Con la 
reforma al estatuto contractual de la administración pública, Ley 1150 de 2007, se 
introdujo una nueva y aparente posibilidad de discusión referida a la distribución de 
los riesgos previsibles del contrato, que podrá surtirse luego de la publicación de los 
pliegos definitivos, pero con todo, antes de que los futuros participantes presentes sus 
propuestas. 
  
1.1.2. Oferta. 
 
Normalmente la emisión de una oferta está precedida del acercamiento de las partes, 
en el que comunican con mayor o menor amplitud y libertad, cuál es el interés que los 
ha reunido. De esta manera, la emisión de la oferta, supone la concreción de las 
tratativas, y expresa la plena convicción de uno de los negociantes de querer contratar 
en condiciones plenamente decantadas y precisas. El hecho de que una de las partes 
haya emitido una oferta, implica que ha superado todas sus dudas y que de ser 
aceptada por el destinatario, estará dispuesto a cumplir con lo que allí se ha 
manifestado. 
 
En este grado de evolución de la formación de contrato, lo interesante es que aún 
cuando los negociantes deben observar los deberes secundarios de conducta de cuyo 
desconocimiento se deriva responsabilidad precontractual, ya encontramos normas 
precisas que regulan las actuaciones válidas de oferente y destinatario. Dichas normas 
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están reunidas en el artículo 845 y siguientes del Código de comercio, de las cuales 
vale la pena subrayar la que se refiere la irrevocabilidad de la oferta.  
  
Esta característica merece una especial anotación: una vez comunicada la propuesta el 
oferente no podrá retractarse, so pena de indemnizar los perjuicios que ocasione al 
destinatario. Ello nos induce a sostener, que en este estadio quien emite la oferta no 
goza del derecho de no contratar, presente sí, en la fase de las tratativas. No obstante, 
el destinatario aún lo conserva, limitado a no defraudar injustificadamente las 
expectativas que generó en la otra parte. Es curiosa la conclusión a la que nos lleva 
esta reflexión, pues de ordinario se piensa que el destinatario de una oferta puede 
rechazar la misma sin que para ello tenga que justificar su decisión; pero, si han 
existido tratativas y las partes han decidido conformar el contrato mediante la oferta 
habiendo llegado a un acuerdo previo sobre todas las condiciones contractuales, no 
nos queda más remedio que afirmar que, a menos que exista una causal que lo 
justifique, las cuales más adelante estudiaremos, el destinatario no puede negarse a 
aceptar la oferta. 
  
Enmarquemos lo anterior dentro del procedimiento de licitación pública: como lo 
desarrollaremos más adelante, el artículo 860 del Código de Comercio, que explica 
con suficiencia esta forma de selección del contratista, permite afirmar que el pliego 
de condiciones definitivo es en sí mismo una oferta y como tal es irrevocable. 
Consideramos que éste es el fundamento último que permite entender y justificar que 
la jurisprudencia acepte que una vez comunicado, la entidad estatal no goza del 
derecho de no contratar; de hecho, tal restricción se sitúa desde la misma expedición 
del acto de apertura de la licitación, que acompaña su publicación: 
 
En palabras de la Corte Constitucional:  
 
“Dicha resolución de apertura produce como efectos jurídicos: (i) La obligación de las 
entidades estatales de impulsar de oficio el procedimiento licitatorio hasta la adjudicación 
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del contrato; (ii) La imposibilidad de modificar las características esenciales del objeto de 
la licitación, pues su alterabilidad pondría en riesgo la vigencia de los principios de 
libertad de concurrencia y de igualdad de los proponentes; (iii) La incapacidad de la 
Administración para revocar unilateralmente el llamado a la licitación, ya que se trata de 
un acto administrativo que crea una situación jurídica subjetiva para las personas con 
vocación de oferentes
3.”  
 
Por su parte, el proponente desde el momento en que exterioriza su postura frente a la 
entidad estatal, acepta incondicionalmente todas los elementos jurídicos, comerciales 
y técnicos plasmados en el pliego, y propone aquellos que están destinadas a 
competir. En esa medida, en estricto sentido, la propuesta del participante en la 
licitación no es una oferta, sino la aceptación de la formulada por la entidad estatal, 
de tal suerte que, con dicho acto recepticio de voluntad, se  celebra un contrato que 
impone obligaciones de hacer, sujeto a una condición resolutoria cuya ocurrencia será 
verificada con la expedición del acto de adjudicación: la existencia o no de una 
postura mejor presentada por otro proponente. 
  
1.1.3. Contratos preparatorios, precontratos o promesas 
de contrato. 
 
Como resultado de la aceptación de la oferta, se puede perfeccionar el contrato 
definitivo, en cuyo caso finalizará la etapa precontractual, o también se podrá 
concluir un precontrato, un contrato preparatorio o una promesa de contrato. 
 
Este último grupo de contratos, puede estar alejado o muy cerca de la concreción de 
las cláusulas de aquel definitivo. Puede simplemente fijar reglas sobre el 
comportamiento que deberán observar las partes durante las negociaciones, reglas 
sobre revelación y protección de la información suministrada, sobre transparencia y 
                                                 
3
  República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia SU –713 de 23 de agosto de 2006. 
Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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colaboración, o sobre la distribución de ciertas labores o estudios que se consideran 
indispensables para determinar la viabilidad del proyecto. A manera de ejemplo, en 
aquellos contratos de objeto complejo como el desarrollo o la parametrización de 
software, es de suma importancia que en la fase de análisis, en la cual se identifican 
las necesidades del contratante, éste realice una labor de inducción detallada al 
desarrollador sobre los requerimientos que debe cumplir el software y el tipo de 
información que manejará. Así mismo estará a su cargo la responsabilidad de 
garantizar que la información que será migrada a la nueva plataforma tecnológica no 
tenga errores y en esa medida se obliga a depurarla. 
 
En nuestro criterio, el acto de adjudicación perfecciona un verdadero precontrato, que 
había nacido a la vida jurídica para la entidad y para cada proponente con la 
comunicación de su postura, pero que estaba sometido a una condición resolutoria en 
su perfeccionamiento, cuyo cumplimiento se materializa si se verifica que existe una 
propuesta mejor. Empero, a diferencia de los ejemplos que acabamos de citar de 
precontratos, éste se encuentra muy cerca del contrato definitivo, tanto, que en el 
momento de la adjudicación ya se ha logrado el consentimiento pleno de las partes 
acerca de todos y cada uno de sus elementos. La obligación que surge de este 
precontrato, pues, consiste exclusivamente en suscribir un nuevo documento que 
recogerá lo contenido en el pliego de condiciones y en el ofrecimiento del proponente 
beneficiario de la adjudicación,
4
 al cual se le denominará contrato Estatal.  
                                                 
4
 El estatuto de contratación pública no señala de manera expresa, la necesidad de suscribir un nuevo 
documento que reúna lo ya establecido en el pliego de condiciones y la propuesta del adjudicatario, 
para que el contrato esté válidamente celebrado; y ello tampoco se deduce claramente de los requisitos 
de perfeccionamiento que señala el artículo 41 de dicho estatuto, pues éstos en el fondo  son 
satisfechos con el acto de adjudicación. A pesar de lo anterior, se concluye su exigencia, de una parte, 
del literal e), numeral primero del artículo octavo ibídem, según el cual se considerará inhábil a la 
persona que sin justa causa se abstenga de suscribir el contrato estatal adjudicado, y  de otra, del 
numeral 12 del artículo 30, que permite a la entidad sancionar al adjudicatario con la apropiación del 
depósito o el valor de la garantía de seriedad de la oferta, por la misma razón. Lo anterior dentro de 
una interpretación sistemática y de efecto útil de la norma, apunta a concluir que cuando el artículo 41 
se refiere a “escrito” debe entenderse el documento compilatorio de las cláusulas contractuales que 
debe suscribirse luego de la adjudicación.   
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1.2. DELIMITACIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN EL 
DERECHO PÚBLICO. 
 
Empezaremos por delimitar tres de las etapas de la contratación estatal que han sido 
identificadas por la doctrina, y que son de interés para los temas objeto de estudio: 
período previo, precontractual y contractual. 
 
La etapa previa es asimilable a la fase de ideación en los contratos entre particulares. 
En ella, la administración identifica una necesidad de interés público que requiere 
satisfacción, en orden al cumplimiento de los fines constitucionales y legales para los 
cuales ha sido creada la entidad. Predomina por lo tanto, una comunicación y 
coordinación al interior de la propia administración, que permite inquirir sobre la 
forma en que puede lograrse ese objetivo y sobre los instrumentos jurídicos, técnicos 
y económicos con los que cuenta el ente público
5
.  
 
Durante esta fase, tiene lugar la expedición de los denominados actos preparatorios. 
En relación con ellos, la doctrina mayoritaria coincide en afirmar que su exigencia en 
la legislación vigente, es un claro desarrollo del principio de planeación, el cual, a 
pesar de no estar previsto de manera expresa en el estatuto contractual vigente, 
claramente se deriva de las normas que gobiernan la elaboración del presupuesto 
nacional.
6
 
 
En aplicación del citado principio, el proceso licitatorio debe estar antecedido de una 
serie de verificaciones encaminadas a construir un contrato lo suficientemente preciso 
y eficaz para lograr la satisfacción integral de los fines o necesidades identificadas 
por la entidad estatal.  
                                                 
5
 Caro Quiroz, María Teresa.  El principio de la buena fe en la etapa precontractual en la contratación 
estatal, TD, Universidad Externado de Colombia, 2005, pág 59. 
6
  Véase Expósito Vélez, Juan Carlos. La configuración del contrato de la administración pública  en 
derecho colombiano y español: análisis de la selección de contratistas, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá D.C., 2003,  p. 593, y República de Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C- 
317 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Sentencia citada por el mismo autor. 
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Dichas verificaciones se refieren: al estudio de mercado para estimar un valor 
aproximado del contrato
7
;  a la obtención de licencias y permisos; 
8
 a la elaboración 
de estudios, diseños y proyectos relacionados con el objeto a contratar; a la obtención 
del certificado de disponibilidad presupuestal; a la elaboración y publicación del 
proyecto de pliegos de condiciones; a la vinculación de las veedurías ciudadanas;
9
 a 
la determinación de la modalidad de selección; al soporte que permita la tipificación, 
estimación, y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio 
económico del contrato; al análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a 
amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual,  y demás 
elementos señalados en el artículo tercero del Decreto 2474 de 2008.  
 
Esta primera fase, previa al nacimiento de la etapa precontractual propiamente dicha, 
se caracteriza porque la administración pública no exterioriza al mercado una 
voluntad vinculante de contratar, ya que es un espacio idóneo para nutrirse de 
criterios, y en general de información, que le permitirá decidir sobre la viabilidad y 
oportunidad del proyecto. Ello explica, que no obstante que la entidad estatal tenga el 
deber de poner en conocimiento del público las condiciones generales del objeto que 
se pretende contratar, así como todos los estudios previos, tal conducta no la obligue 
a iniciar un procedimiento licitatorio ni de contratación, como tampoco lo dicho en 
ellos se erige en norma de obligatorio cumplimiento
10
.   
 
Visto lo anterior, estableceremos qué define la etapa precontractual en un contrato del 
Estado: la doctrina ha tomado dos posiciones en torno al tema: 1. ha considerado que 
                                                 
7
 La consulta de precios de mercado debe encauzarse, por regla general, hacia aquella información que 
reposa en el Registro Único de Precios de Referencia (RUPR- SICE), regulado por la Ley 598 de 2000, 
tratándose de los bienes o servicios allí registrados.   
8
 Cuando se precisa comprometer recursos presupuestales de vigencias futuras, el CONFIS,  las 
Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales en el ámbito de sus competencias, deben 
impartir las autorizaciones correspondientes. 
9
 Exigencia del artículo 9º del Decreto 2170 de 2002, el cual no fue derogado por el Decreto 066 de 
2008. 
10
 Inciso 2, artículo 8, Ley 1150 de 2007: la publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o 
sus equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección. 
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inicia con la resolución de apertura de licitación y la publicación de los pliegos de 
condiciones definitivos, y 2. ha entendido que el procedimiento de selección es sólo 
un estadio dividido de la etapa previa, razón por la cual ésta también debe asimilarse 
como precontractual
11
 . 
 
La primera de las tesis tiene mayor aceptación en la doctrina. De hecho, la Corte 
Constitucional ha puesto de relieve los efectos jurídicos que surte la exteriorización 
de la voluntad del Estado, a través de un acto como el de apertura de licitación. Ha 
indicado que a partir de él, nacen obligaciones concretas para la administración, como 
derechos para los operadores económicos. Dentro de las primeras, encontramos que a 
la entidad estatal no le es permitido modificar las condiciones contractuales que han 
sido comunicadas de manera definitiva en los pliegos de condiciones; debe recibir y 
evaluar las ofertas que suministren los proponentes, responder sus inquietudes e 
informar adecuada y suficientemente sobre el alcance de las obligaciones; en suma, se 
obliga a proceder observando los principios de buena fe, corrección, colaboración y 
diligencia.  
 
Los proponentes por su parte, con la presentación de sus posturas, se obligan a 
responder oportunamente las solicitudes de la administración, a mantener las 
condiciones económicas y técnicas de lo ofrecido durante el término preestablecido 
en los pliegos, y a sujetarse en todo a las reglas contenidas en ellos. En ese sentido, la 
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha sostenido: 
 
“Así las cosas, encuentra la Sala que un proponente al presentarse en una licitación o 
concurso, además de sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de 
condiciones o términos de referencia, tiene la obligación de mantener las condiciones 
(legales, técnicas, financieras, económicas etc.) de la denominada propuesta básica, de 
responder y atender adecuada y oportunamente los requerimientos que formule la entidad 
licitante durante la etapa de evaluación, hasta la adjudicación y de suscribir y perfeccionar 
                                                 
11
 Caro Quiroz, Maria Teresa. Ob. Cit. Pág 73.  
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el contrato, cuando resulte adjudicatario del mismo, pues de lo contrario tendrá que 
indemnizar los perjuicios que se causen como consecuencia de la defraudación de la 
confianza de la administración en la seriedad de la oferta, los cuales se encuentran 
previamente cuantificados a título de sanción por el valor del depósito o garantía 
constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin perjuicio de que la entidad 
pública licitante inicie las acciones legales para reclamar los perjuicios que excedan lo 
garantizado, ("deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual, 
so pena de indemnizar los perjuicios que se causen" -artículo 863 del Código de 
Comercio)”12.  
 
Tan relevante y vinculante es para la administración pública la expedición del acto de 
apertura de la licitación, como para el proponente la comunicación de su postura, lo 
que ha sido puesto de presente por el Consejo de Estado al sostener que incluso antes 
del cierre de la licitación, la propuesta es irrevocable: 
 
“Ahora bien, el hecho de que los proponentes que se encuentran participando en un proceso 
de licitación o concurso, queden obligatoriamente vinculados a dicho procedimiento desde el 
momento de la presentación de su propuesta y por tanto no puedan jurídicamente retractarse 
o desistir de la misma, sirve de argumento principal para sustentar su carácter de 
irrevocable”.13  
  
Finalmente, en cuanto a la última de las tres etapas que señalamos con anterioridad, 
en la contratación pública en general, y en la colombiana en particular, el asunto no 
está del todo definido y las posiciones suelen ser contradictorias.  
 
El Consejo de Estado ha oscilado entre las siguientes posiciones en relación con la 
finalización de período precontractual
14
: 1. el contrato nace cuando se adjudica a un 
                                                 
12
 República de Colombia, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, abril veinte (20) de 
dos mil seis (2006), Consejero Ponente: LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO, Referencia: 
Radicación: 1.732. 
13
 Ibídem.  
14
 Suárez Camacho, Gustavo. “La responsabilidad precontractual del Estado”, en Revista Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, octubre de 1994, volumen 87, número 565, pág 22. 
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proponente, de tal suerte que las solemnidades subsiguientes que exija la ley, sólo 
permiten su ejecutoria; 2. la resolución de adjudicación es un acto administrativo 
separable del contrato, y se ubica en la fase precontractual; 3. la adjudicación no es el 
contrato administrativo pero sí es una convención, en la que se logra el acuerdo pleno 
de voluntades en torno al objeto y la contraprestación, hecho que abre las puertas para 
que las diferencias sean juzgadas bajo las reglas de la responsabilidad contractual.  
Para el autor Gustavo Suarez Camacho, la etapa precontractual termina con el 
perfeccionamiento del contrato, de conformidad con los requisitos que la ley en su 
momento haya establecido para éste.   
 
Consideramos que la primera tesis es equivocada, si bien estamos de acuerdo en que 
ese es el tratamiento que debería incorporar la ley: con la adjudicación no se celebra 
el contrato definitivo ya que como vimos, el estatuto de contratación impone la 
obligación de suscribir un documento posterior que integre todas las condiciones 
contractuales durante un plazo previamente fijado en el pliego.  
 
Con la ley 446 de 1998, que en su esencia rescata la teoría de los actos separables, 
este tema puede encontrar mayor claridad, puesto que en dicha norma se diferencian 
aquellos actos expedidos con anterioridad a la celebración o perfeccionamiento del 
contrato, señalándose un término específico y excepcional para ejercer acciones 
contencioso administrativas. 
 
En punto al perfeccionamiento del contrato estatal, el Consejo de Estado 
recientemente 
15
 cambió la tesis que había sostenido en el año 2000
16
. A partir de esa 
época, dicha corporación entendía que el registro presupuestal no era un requisito de 
ejecución del contrato, sino de existencia del mismo, teniendo en cuenta que la ley 80 
                                                                                                                                           
 
15
 República de Colombia, sentencia de 28 de septiembre de 2006, expediente 15.307, consejero 
ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.)  
16
 República de Colombia, sentencia del 27 de enero de 2000, expediente 14.935. 
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de 1993 había sido derogada en este punto, por el artículo 49 de la ley 179 de 1994, 
compilado por el artículo 71 del estatuto orgánico del presupuesto. 
 
Sustancialmente este argumento se apoyaba, en la literalidad del mencionado artículo 
de la ley 179, el cual claramente expresa que el registro presupuestal es un requisito 
de perfeccionamiento de los actos administrativos que afecten apropiaciones 
presupuestales. La contundencia del mismo venía precedida de la aceptación de que 
los contratos de la administración pública revestían la naturaleza de actos 
administrativos bilaterales, y que la norma en comento, al no hacer distinciones, 
también los comprendía. 
 
Ahora bien, con el fallo proferido en septiembre de 2006, el Consejo de Estado se 
retractó de la posición que se acaba de reseñar apoyado en teorías de Agustín 
Gordillo, y señaló que el contrato estatal no es una especie de acto administrativo - 
figura que se caracteriza por su unilateralidad-, lo que le permitió concluir que la ley 
179 no modificó la Ley 80 de 1993. Con este raciocinio, la posición actual del 
Consejo de Estado, consiste en que los únicos requisitos para el perfeccionamiento 
del contrato, y con ello para su existencia, son los establecidos en el inciso primero 
del artículo 41 de la ley 80 de 1993, a saber: acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación que debe ser elevado a escrito. El registro presupuestal, junto con la 
aprobación de la garantía, continúan siendo una exigencia para la ejecución del 
contrato, según lo establece el inciso segundo ibídem. 
 
De acuerdo con lo anterior - y este es un punto fundamental para delimitar los 
linderos en los que se ubica la responsabilidad precontractual-, la omisión de la 
entidad estatal consistente en no realizar el registro presupuestal, es considerada 
como un incumplimiento del contrato, y en consecuencia las reglas que deben 
gobernar el litigio, son las inherentes a la responsabilidad contractual.
17
   
                                                 
17
 No puedo dejar de señalar los fundamentos de la aclaración de voto realizada por el Consejero Fredy 
Ibarra Martínez, para quien la exigencia del registro presupuestal forma parte del perfeccionamiento 
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1.2.1. Actos preparatorios. 
 
Como lo indicamos anteriormente, la doctrina mayoritaria coincide en afirmar que su 
exigencia en la legislación vigente, es un claro desarrollo del principio de planeación, 
el cual, a pesar de no estar previsto de manera expresa en el estatuto contractual 
vigente, claramente se deriva de las normas que gobiernan la elaboración del 
presupuesto nacional. 
 
El artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, reglamentario de la Ley 1150 de 2007, hizo 
énfasis en algunas de las materias que deben ser definidas antes de proceder con la 
apertura del procedimiento de selección del contratista, y adicionó otras obligaciones 
a cargo de la entidad estatal. 
 
Dentro de aquellos temas sobre los cuales se hizo énfasis, encontramos la exigencia 
de describir la necesidad que se pretende satisfacer con el contrato, la mención de su 
objeto y el análisis que soporta el valor estimado del mismo. Por parte de los que 
fueron integrados con la nueva normativa, se destacan: la obligación de exponer los 
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección identificada por la 
entidad pública; el soporte que permita la tipificación, estimación y asignación de los 
riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato y, el 
análisis que sustenta la exigencia de garantías, su naturaleza y cubrimiento. Aunado a 
lo anterior, tratándose de proyectos que involucren diseños y construcción, la entidad 
deberá poner a disposición de los oferentes los documentos técnicos con que cuenta 
para su ejecución.  
                                                                                                                                           
del contrato y no tan sólo de su ejecución. En efecto, pone de presente que la ley orgánica del 
presupuesto dispone que mediante las reglas contenidas en ella,  se regularán las diferentes etapas y 
aspectos relacionados con el presupuesto, así como la capacidad de contratación y el gasto público 
social. Dejando sentado que la Ley orgánica del presupuesto, y las disposiciones constitucionales sobre 
la materia, recaen especialmente sobre la actividad contractual del Estado,  por  excelencia la actividad 
típica de la ejecución  presupuestal, concluye que por ser dicha ley orgánica, posterior, de mayor 
jerarquía y especial en relación con la ley 80, debe prevalecer en cuanto a este requisito de 
perfeccionamiento del contrato se refiere.     
20 
 
 
Otra novedad de la Ley 1150 en cuanto a la etapa preparatoria del contrato se refiere, 
consiste en la obligación de la entidad estatal de responder de fondo cada una de las 
observaciones que formulen los interesados al proyecto de pliego de condiciones y 
demás documentos previos. 
 
El autor Edmundo del Castillo Restrepo, con apoyo en el parágrafo segundo del 
artículo tercero del Decreto 2474 de 2008, señala, en primer lugar, que los estudios y 
documentos obtenidos en la etapa preparatoria pueden ser modificados por la entidad 
estatal con posterioridad a la expedición del acto de apertura del procedimiento de 
selección, y en segundo lugar, que si tales modificaciones son fundamentales, se 
podrá revocar directamente dicho acto con base en el artículo 69 del Código 
Contencioso Administrativo en aras de proteger el interés público y social.
18
  
 
Al respecto, es necesario delimitar el alcance de la disposición en comento, habida 
consideración que la facultad de modificar las bases sobre las cuales se estructuró el 
procedimiento de selección no puede ser ilimitada y en todo caso debe estar guiada 
por los fines de la contratación estatal. Así las cosas, a nuestro juicio, la entidad 
estatal sólo podrá modificarlas cuando se adviertan situaciones o falencias que 
conduzcan principalmente a la insatisfacción de la finalidad que motivó la decisión de 
iniciar un proceso de contratación. Aunque podríamos cuestionar seriamente la 
conducta de  la entidad estatal por haber adelantado estudios previos incorrectos, 
incluso por negligencia, lo cierto es que no consultaría el  interés general concluir que 
el proceso de selección del contratista deba continuar a pesar de haberse conocido con 
posterioridad a la apertura de la licitación pública, que el resultado no será el 
esperado, o pero aún que el contrato una vez adjudicado y celebrado será imposible 
de ejecutar.  
 
                                                 
18
 Del Castillo Restrepo, Edmundo. La reforma a la contratación pública. Interpretación y alcance de 
la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios. 2008.  Pág 160. 
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De hecho, el servidor público no podría abstenerse de aplicar una medida de 
corrección sobre los estudios y documento previos, si constata la existencia de una 
irregularidad o un defecto que repercuta adversamente en la consecución del fin del 
contrato, toda vez que el numeral primero y octavo del artículo 26 del estatuto de 
contratación pública, le impone la obligación de buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, proteger los intereses de la entidad que puedan verse afectados con 
la ejecución del contrato, y velar por la buena calidad del objeto contratado. Disponen 
los mencionados numerales: 
 
1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato. 
 
8.  Los contratistas responderán  y la entidad velará por la buena calidad del objeto   
contratado. 
 
Como corolario de lo anterior, el ejercicio de la prerrogativa de modificar las bases 
del proceso de contratación, debe estar  exenta de cualquier motivación subjetiva, 
arbitraria o caprichosa, pues de ser así, el acto mediante el cual la entidad pública 
dispone tales medidas, estará viciado de nulidad por desviación de poder. 
 
Ahora bien, consideramos acertada la previsión que trae el Decreto 2474 al permitirle 
a la entidad estatal revocar directamente el acto de apertura de la licitación pública en 
el evento en que las intervenciones sobre los documentos y estudios previos sean 
fundamentales, pues ello impondrá la necesidad de estructurar un nuevo 
procedimiento de selección que  garantizará la vigencia de los principios de igualdad 
y libertad de concurrencia. Vale la pena recordar que de conformidad con el inciso 
22 
 
primero del artículo tercero del Decreto en comento
19
, los estudios y documentos 
previos publicados por la entidad son definitivos, característica que le brinda 
seguridad a los futuros proponentes para evaluar sus posibilidades de  participación y 
ejecución del contrato, de manera que de admitirse que el procedimiento de licitación 
pública continúe luego de haberse modificado sustancialmente dichos documentos 
previos, se podría causar un perjuicio a quienes en su momento desistieron de 
presentar posturas por encontrar algún obstáculo en sus disposiciones originales, que 
ahora posiblemente no subsista, como también a los interesados iniciales que se 
encontraban estructurando sus ofrecimientos, en el evento en que no encajen dentro 
de los nuevos presupuestos.   
 
La omisión de adelantar los actos preparatorios, genera nulidad de la adjudicación o 
conduce a que se declare ilegalmente desierta la licitación, habida cuenta que la 
administración pública faltó al principio de buena fe y legalidad que debe gobernar la 
etapa de formación del contrato, y por lo tanto, como más adelante lo estudiaremos, 
incurrió en culpa in contrahendo.  
 
Igualmente se acepta, que los pliegos de condiciones puedan estar viciados de 
nulidad, cuando quiera que no cumplan con los elementos exigidos por la ley,  o 
hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa. 
 
1.2.2. Actos de trámite y actos definitivos. 
 
De conformidad con la parte final del artículo 50 del Código Contencioso 
Administrativo, son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, 
los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, y a renglón seguido 
                                                 
19  En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y 
documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar 
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad 
propone. (Subrayado  fuera de texto). 
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señala, que los actos de trámite pondrán fin a una actuación, cuando hagan imposible 
continuarla. 
 
La jurisprudencia del Consejo de Estado
20
, ha aplicado los artículos precedentes a 
diferentes situaciones producidas en el curso de una actuación administrativa, y de 
manera particular, también los ha utilizado para juzgar la naturaleza de algunos actos 
expedidos durante los procesos de selección del contratista.  
 
La clara identificación de las notas características de uno u otro concepto, es 
absolutamente necesaria para establecer la procedencia de las acciones contencioso 
administrativas. En este sentido, el Consejo de Estado ha sostenido que sólo contra un 
acto administrativo definitivo proceden las acciones de nulidad y de nulidad y 
restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que exclusivamente éste es capaz de 
generar efectos jurídicos concretamente llamados a crear, modificar o extinguir una 
relación jurídica. 
 
Los actos de trámite por el contrario, no tienen dicha capacidad, pues son 
considerados meramente instrumentales y al servicio de un fin superior que consiste 
en consolidar la voluntad de la administración pública. Se ha señalado, en 
consecuencia, que los actos de trámite tienden a dar impulso a una actuación 
administrativa, de tal manera que ésta pueda terminar con el resultado final querido 
por el Estado, el cual está destinado a generar efectos en derecho. 
 
Sobre el particular, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso  Administrativo 
del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de junio de 2008, sostuvo: 
                                                 
20
 República de Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera. Sentencia del 7 de mayo de 2008,  Radicación 9136. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
República de Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, 
Sentencia del 12 de junio de 2008, Radicación 16288. C.P. Ligia López Díaz. República de Colombia, 
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 6 de diciembre de 2007, 
Radicación 1871. C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo. 
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“La jurisdicción ejerce su control, para verificar que se ajusten a la legalidad, pero debe 
tenerse en cuenta que la impugnabilidad recae sobre los actos definitivos, es decir, sobre 
aquellos que exteriorizan la voluntad de la Administración para producir efectos en derecho, 
pues no se justifica un pronunciamiento sobre actos que no crean, modifican o extinguen una 
situación jurídica, como son los de trámite, que se limitan a dar impulso a la actuación.”   
 
En este orden de ideas, quisiéramos hacer una breve referencia a la controversia que 
ha girado en torno a la naturaleza jurídica del pliego de condiciones y de la resolución 
de apertura, pues sobre dichos actos jurisprudencialmente se ha definido, en unos 
casos, que son de mero trámite y en otros que son definitivos. 
 
En relación con el pliego de condiciones, entre el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional se hace palpable la disparidad de criterios. Para ésta, el pliego de 
condiciones forma parte del conjunto de actos definitivos que integran la etapa 
precontractual de la administración pública. Así lo sostuvo mediante sentencia SU - 
713 de 2006:   
 
“Entre los actos administrativos definitivos que se presentan en el trámite de la licitación 
pública se reconocen, entre otros, los siguientes: la Resolución de apertura, el pliego de 
condiciones, el acto de rechazo de propuestas, el acto que declara desierta la licitación y 
la resolución de adjudicación.” 
 
Por el contrario, para el Consejo de Estado, continúa siendo un acto de trámite, 
reglado y de carácter general; aunque esta última característica puede mutar cuando 
el pliego de condiciones se convierte en cláusula contractual, toda vez que a partir 
de allí las reglas contenidas en él tendrán destinatarios específicos e 
individualizados. Así lo sostuvo esa corporación mediante sentencia del 4 de 
diciembre de 2006
21
.   
 
                                                 
21
 Expediente 32871. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. 
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Por otra parte, acerca de la naturaleza de la resolución de apertura de la licitación, la 
Corte Constitucional, citando una decisión del Consejo de Estado, puso de 
manifiesto la doble óptica con la que puede ser analizada, dependiendo de los 
intereses o principios que  estén en juego: 
 
“En relación con la resolución de apertura, en sentencia del 18 de septiembre de 1997, el 
Consejo de Estado, Sección Tercera, reconoció que aunque en principio dicho acto podía 
considerarse un acto de mero trámite, en realidad su naturaleza jurídica se asimilaba más 
a la de acto administrativo general y definitivo, susceptible en su contenido de ser 
impugnado a través de la acción de simple nulidad, por sus implicaciones en cuanto a la 
vigencia, eficacia y protección de los principios constitucionales y legales que gobiernan 
la contratación estatal. En sus propias palabras, dicha Corporación manifestó: 
 
“Para la Sala, aunque en principio podría sostenerse que el acto de apertura de una 
licitación es de mero trámite, no siempre deberá mantenerse este calificativo, porque 
podrán darse casos en los que el acto, en lugar de limitarse a invitar a los interesados que 
estén en un mismo pie de igualdad para que participen el proceso selectivo, restrinja 
indebida o ilegalmente esa participación. Evento en el cual el acto así concebido podrá 
desconocer los principios de transparencia e igualdad de oportunidades y resultar 
afectado de desviación de poder. 
 
En otras palabras, ese acto deja de ser así un mero trámite para convertirse en un obstáculo 
para la selección objetiva de los contratistas
22.” 
 
Por otra parte, en relación con el informe de evaluación rendido por el comité asesor 
dentro de un procedimiento de licitación pública, la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado determinó que se trataba de un acto de trámite, habida 
consideración de su carácter no vinculante para el representante legal de la entidad 
pública, lo que le permite a éste separarse del orden de elegibilidad propuesto, o 
                                                 
22
 SU –713 de 23 de agosto de 2006. Op. Cit. 
26 
 
corregir las conclusiones contenidas en dicho informe cuando no se ajusten a la 
realidad. 
 
Al respecto se indicó en la mencionada providencia, trayendo a colación un 
pronunciamiento de la Sección Tercera del 7 de Septiembre de 2004, lo siguiente:  
 
“No obstante que es con el informe de evaluación de las propuestas que la administración da 
a conocer a los proponentes la calificación que asignó a cada una de las ofertas, de acuerdo 
con los diferentes factores que fueron objeto de la evaluación, dicho informe no decide la 
adjudicación ni le confiere al proponente calificado con el mayor puntaje el derecho a 
exigirla, en tanto, como ya se indicó, los informes de evaluación los elabora un comité 
asesor o consultor, a quien la ley prohíbe trasladar la responsabilidad de la dirección y 
manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección ya que ésta solo la tiene 
el jefe o representante de la entidad estatal (Ley 80/93 art.26 ord. 5°). Además esa 
calificación se puede corregir o modificar cuando la administración encuentre pertinentes y 
ajustadas a las reglas de la licitación las observaciones realizadas por los oferentes" 
 
Así las cosas, dentro del procedimiento de licitación pública podríamos darle la 
categoría de definitivos, a los siguientes actos: adjudicación del contrato; acto que 
declara desierta la licitación; acto mediante el cual se rechaza una oferta; acto de 
apertura cuando excluya injustificadamente a un posible proponente; los pliegos de 
condiciones; y el acto a través del cual se modifique los documentos preparatorios o 
los  pliegos de condiciones. Con todo, no hay que perder de vista que el análisis debe 
hacerse de cara a los efectos que el acto produzca frente al titular específico del 
derecho o de la situación jurídica. 
 
1.2.3. Acto que declara desierta una licitación pública. 
 
De acuerdo con las reglas que identificamos precedentemente, el acto mediante el 
cual se declara desierta una licitación pública, tiene la condición de ser definitivo. 
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Se sustenta en una facultad reglada, aunque le es inherente un alto grado de 
discrecionalidad en la apreciación o evaluación de los hechos que le sirven de 
fundamento. En cuanto a lo primero, el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, establece que dicha declaratoria sólo procederá por motivos o causas que 
impidan la selección objetiva. En relación con lo segundo, la citada norma, a renglón 
seguido, le exige a la entidad pública la manifestación expresa y detallada de las 
circunstancias que condujeron a la decisión, mecanismo que permitirá hacer un 
control de legalidad sobre las verdaderas razones de su expedición, y con ello, 
determinar si el acto puede estar viciado de falsa motivación. 
 
De esta manera, no es viable declarar desierta la licitación cuando quiera que haya 
culpa de la administración, y en tal sentido, podemos afirmar que la repentina 
inocuidad, inviabilidad o inconveniencia del objeto a contratar, o la ausencia de 
aprobaciones y autorizaciones necesarias, no pueden servir de fundamento válido 
para la expedición del acto. Tal y como se prevé categóricamente en el numeral 7 
ibídem, las situaciones que se acabaron de mencionar, debieron ser plenamente 
superadas con antelación al inicio del proceso de selección. 
 
De otra parte, tampoco servirá de título suficiente el hecho de que sólo exista un 
proponente en el proceso de selección licitatorio. En la medida en que dicho 
proponente cumpla con todas las reglas señaladas en el pliego de condiciones, y en 
consecuencia, su postura sea conveniente para la entidad pública, no hay ningún 
impedimento normativo para que se produzca la adjudicación en su favor. 
 
Así lo sostuvo el Consejo de Estado, en sentencia del año 2004, cuyo aparte 
correspondiente nos permitimos citar a continuación: 
 
“Para la Sala es claro que el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, pretende 
poner término a la declaratoria de desierta de la licitación por falta de concurrencia de 
oferentes. Una interpretación sistemática de esa norma con las demás de la Ley que se 
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refieren a la selección objetiva del contratista, permiten concluir que la presentación de una 
sola oferta no es suficiente para que se proceda a la declaratoria de desierta de la licitación. 
Es este caso puede la administración adjudicar el contrato al oferente único, siempre y 
cuando su propuesta cumpla con todos los requisitos del pliego de condiciones  y se ajuste a 
sus exigencias, ya que la objetividad no la determina, por sí sola, la pluralidad de ofertas.”23 
 
 
1.2.4. Acto de adjudicación. 
 
Para Miguel González Rodríguez
24
, el acto de adjudicación implica el acuerdo de 
voluntades entre el proponente que ha presentado el ofrecimiento más ventajoso y la 
Administración Pública. 
 
El Consejo de Estado, mediante Auto del 15 de agosto de 2002, lo entendió como la 
manifestación de voluntad de la Administración Pública sobre la elección del 
proponente que presentó la oferta más favorable, en virtud del cual, nace para las 
partes la obligación de observar las formalidades exigidas para el perfeccionamiento 
del contrato estatal. 
 
Agrega el citado auto que como consecuencia del acto de adjudicación “surge para el 
adjudicatario el derecho subjetivo de que sea con él y no con ningún otro que se 
celebre el contrato, dentro del término establecido en las condiciones generales de la 
invitación o pliegos de condiciones, para que aquel se ejecute en la forma y 
condiciones allí establecidas y de acuerdo con la propuesta que le fue aceptada. Y 
para la entidad contratante, el deber jurídico correlativo de contratar en tales 
condiciones con el adjudicatario.”25 
                                                 
23
 República de Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia 15235,  junio 24 de 2004. 
Consejero Ponente: Ricardo Hoyos  Duque. 
24
 González Rodríguez, Miguel. El contencioso contractual, Cuarta edición, Universidad Libre, 2004, 
págs, 69 y 135.  
25
 República de Colombia, Consejo de Estado, Auto del 15 de agosto de 2002, expediente 20.923. CP. 
Ricardo Hoyos Duque. 
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Este acto administrativo ha sido considerado por regla general como de naturaleza 
definitiva, habida consideración que decide el procedimiento administrativo de 
selección del contratista, creando para éste el derecho de celebrar con el Estado el 
negocio jurídico final. Sin embargo, hay quienes sostienen que el acto de 
adjudicación puede ser considerado meramente instrumental o de trámite, cuando 
quiera que lo pretendido por el actor consista en demostrar su ilegalidad como 
fundamento de la nulidad absoluta del Contrato Estatal.
26
  
 
Lo cierto, a nuestro juicio, es que el acto analizado crea una situación jurídica 
particular y concreta para el proponente seleccionado, característica que según 
estudiamos permite concluir que nos encontramos ante un acto de carácter definitivo. 
Por esta razón, se predica su irrevocabilidad, a menos que se cuente con el 
consentimiento expreso y escrito del proponente. 
 
Sin perjuicio de lo hasta aquí dicho, el acto de adjudicación tiene otra relevancia 
jurídica de cara a la dinámica misma del proceso licitatorio, que consiste en su 
función de perfeccionar un verdadero contrato preparatorio o precontrato. Para 
desarrollar esta idea, es preciso analizar algunos conceptos del derecho privado para 
luego evidenciar cómo se reflejan en un procedimiento de licitación pública:  
 
Comenzaremos por cuestionar el término “oferta”27, con el que se suele designar las 
propuestas particulares que presentan los candidatos a contratar con el Estado. Y lo 
                                                 
26
 González Rodríguez, Miguel. Ob. Cit. Pág 93. Al respecto sostiene: “Puede solicitarse la nulidad 
del contrato por ser ilegal el acto de adjudicación, sin solicitarse la nulidad de éste que podría 
considerarse como acto de trámite, aun cuando ello es conveniente hacerlo para efectos de obtener la 
indemnización de perjuicios, como lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado en 
Sentencia de septiembre 4 de 1997, ponencia del Dr.  Ricardo Hoyos, Expe 10.065” 
27
 De acuerdo con el artículo 845 del Código de Comercio Colombiano, la oferta es un proyecto de 
negocio jurídico que una persona formula a otra, el cual debe contener los elementos esenciales del 
negocio propuesto. Existen dos posiciones diametralmente opuestas sobre la revocabilidad de la oferta: 
la teoría clásica francesa, admite la posibilidad absoluta de retractarse de la oferta siempre que ésta no 
contenga un plazo expreso para su aceptación. Se fundamenta en principios tales como aquel que 
indica que nadie gana ni pierde un derecho sin que medie su voluntad. Por tal razón, según esta 
30 
 
hacemos, porque en aplicación de las normas mercantiles en estricto sentido
28
, dichas 
posturas no son otra cosa que la aceptación de la mayor parte de las condiciones 
jurídicas y económicas que integrarán el futuro contrato y que vienen preestablecidas 
en los pliegos de condiciones.  
 
La anterior afirmación es el resultado de la aplicación de la regla que trae el artículo 
860 del Código de Comercio
29
, según la cual en todo género de licitaciones públicas 
o privadas, el pliego de cargos constituye una oferta de contrato y cada postura 
implica la celebración de un contrato condicionado a que no haya postura mejor. 
Hecha la adjudicación al mejor postor, se desecharán las demás. 
 
El citado artículo, en nuestra opinión, es el que mejor describe la lógica jurídica del 
procedimiento de licitación pública, y la naturaleza de los actos más importantes que 
se producen en su escalonamiento, además de permitirnos entender el alcance y 
carácter vinculante del pliego de condiciones, y el que sea considerado por la 
jurisprudencia como la ley del contrato. Consideramos adicionalmente, que es de 
recibo en materia de contratación pública en la medida en que complementa las 
normas que regulan la actividad precontractual del Estado las cuales se concentran en 
                                                                                                                                           
corriente doctrinaria, la oferta expira por la muerte o incapacidad del oferente. Del otro lado, tenemos 
la doctrina alemana, que por el contrario, le reconoce plena eficacia y vigor a los actos unilaterales, y 
en esa medida defiende la idea de que la oferta es en esencia irrevocable, bien porque contenga un 
plazo expreso para su aceptación, ora porque dicho término sea tácito. Siguiendo esa misma línea, 
según esta teoría, la oferta permanece vigente a pesar de la muerte o incapacidad del oferente. Las 
normas  contenidas en nuestro código de comercio, están inspiradas en la corriente alemana, y de ello 
es fiel reflejo el artículo 846. La tendencia de las más modernas codificaciones y convenciones  
internacionales, se orienta a considerar la oferta como irrevocable  sólo en aquellos casos en los que se 
establezca un plazo expreso para la aceptación o exista uno implícito según la naturaleza del negocio. 
Sobre la oferta mercantil y sus características esenciales puede consultarse: (i) Suescún Melo, Jorge. 
Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. Tomo II, editorial Legis, 
2005, págs. 55-124; (ii)  Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Teoría General del 
Contrato y del  Negocio Jurídico. Séptima edición, editorial Temis, 2005, págs. 146-164 y;  (iii) 
Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Teoría General del Negocio Mercantil. Tomo 
I, doceava edición, editorial Diké, 2008, págs. 125-138. 
28
 De aplicación directa en contratación pública, en aquellas materias no reguladas expresamente por el 
estatuto general. 
29
 Para el tratadista Pedro A. Lamprea  Rodríguez, en su obra Contratos Estatales, en lo particular se 
aplica el derecho mercantil, el cual es de suma relevancia en el acuerdo que se forma tras licitación 
pública. Citando el mismo artículo 860 del Código de Comercio, señala que el  pliego de condiciones 
viene de la práctica mercantil y no constituye por sí solo, factor de derecho público (págs. 222 y 223). 
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definir qué se entiende por licitación pública y en establecer las reglas que asegurarán 
la escogencia de la mejor postura, en condiciones de igualdad y transparencia. Por su 
parte, el artículo 860 del Código de Comercio establece la naturaleza jurídica de los 
principales actos que se producen durante el desarrollo de una licitación pública: 
pliego de cargos, postura y acto adjudicación
30
.  Sentado lo anterior,  analicemos con 
detenimiento el mencionado artículo del estatuto mercantil: 
 
1. El pliego de condiciones, entonces, es en sí mismo una oferta de contrato; hecho 
que encuentra su respaldo en el nivel de precisión que le es exigido por el numeral 
quinto del artículo 24 de la ley 80 de 1993.
31
  
 
2. Se podría argumentar en seguida, que no puede ser considerado una oferta por 
cuanto normalmente no contiene elementos decisivos como el plazo o el precio; sin 
embargo, la misma norma señala que tiene la naturaleza de oferta, una especial que 
sirve para una dinámica particular de formación del contrato en el que tales elementos 
serán escogidos de quien realice la postura más favorable. En otras palabras, podemos 
afirmar que el artículo 860 del Código de Comercio contiene una regla de excepción, 
en la medida en que le da la categoría de oferta a un documento en el que no se 
encuentran plenamente determinados todos los elementos esenciales del contrato 
proyectado. 
  
                                                 
30
 Partiendo de esa naturaleza jurídica, cobran sentido normas como el numeral 6 del artículo 30 de la 
Ley 80, según el cual, las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos 
contenidos en el pliego de condiciones. Si se considerara la postura de cada proponente como una 
verdadera oferta mercantil en los términos del artículo 845 del Código de Comercio, no sería viable ni 
admisible una previsión como la indicada en el referido numeral 6, habida consideración que el 
proponente tendría plena libertad de configuración de su ofrecimiento y la entidad se limitaría a 
aceptar o no aceptar según  convenga a sus necesidades.  
31
 En el mismo sentido el numeral segundo del artículo 30: “La entidad interesada elaborará los 
correspondientes pliegos de condiciones, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 
24 de esta ley, en los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, 
su regulación  jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de 
los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias  de tiempo, modo y lugar que se 
consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas”. (Subrayado fuera de 
texto). 
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3. La aceptación de la oferta, de acuerdo con la norma, se expresa con la postura de 
cada proponente, y contiene, de una parte, la voluntad incondicional de obligarse con 
la mayor parte de cláusulas contractuales previamente configuradas por la entidad 
estatal, y de otra, la presentación de los restantes elementos que serán materia de 
competencia.
32
  
 
4. La postura de cada proponente implica, de esta manera, la celebración del contrato. 
No obstante y para ser coherentes con la dinámica de formación de la voluntad 
contractual que se quiere canalizar en una licitación, la norma condiciona dicha 
celebración a que no haya una postura mejor.  
 
5. Finalmente se establece una etapa para la adjudicación, en la que se constatará, 
cuál fue la mejor postura. En este momento, el contrato estará perfeccionado, pues ha 
quedo complemente dilucidado si se cumplió o falló la condición de la cual dependía 
la consolidación de sus efectos.  
 
Ahora bien, visto lo anterior, nos asalta el siguiente interrogante: si el contrato queda 
perfeccionado con el acto de adjudicación, ¿cómo se puede explicar que el estatuto 
contractual de la administración pública exija la posterior celebración de otro 
contrato, cuya renuencia apareja la imposición de sanciones?  
 
Esta pregunta sólo puede ser respondida a la luz del entendimiento de la complejidad 
misma del proceso de formación del contrato, y de las múltiples situaciones que 
tienen lugar entre quienes están interesados en formar un consentimiento. En efecto, 
en desarrollo de la etapa precontractual, se pueden acordar ciertas reglas que regirán 
el proceso de concreción de las cláusulas definitivas, reglas de comportamiento, 
transparencia, suministro de información, confidencialidad y lealtad con la otra parte, 
                                                 
32
 Numeral 6, artículo 30, estatuto de contratación pública: “Las propuestas deben referirse y sujetarse 
a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones. Los proponentes pueden 
presentar alternativas  y excepciones técnicas o económicas siempre y cuando ellas no signifiquen 
condicionamientos para la adjudicación.” 
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con efectos vinculantes y en muchos casos, con el establecimiento de cláusulas 
penales que serán asumidas por quien incumpla estos deberes.  
 
También pueden celebrarse, como lo anotamos líneas atrás, otro tipo de contratos que 
imponen estrictas obligaciones de hacer encaminadas a lograr el pleno 
perfeccionamiento del contrato definitivo, y que la doctrina conoce como 
precontratos, contratos preparatorios, o promesas de contrato. Estos contratos 
preparatorios, pueden surgir de la libre discusión de las partes y de su conformación  
bilateral, o a través de una oferta que sólo precise su aceptación. 
 
Así las cosas, aceptando que el perfeccionamiento de un contrato estatal exija, luego 
de la adjudicación, que las partes suscriban un documento adicional, explicaríamos el 
efecto verdaderamente vinculante del acto administrativo de adjudicación, 
sosteniendo que con él se constata el cumplimiento de la condición de la cual 
dependía el perfeccionamiento de un contrato preparatorio o precontrato, del que 
deriva la obligación tanto para la entidad, como para el contratista adjudicatario de 
celebrar el contrato definitivo y licitado, en el que no se podrán incorporar o suprimir 
condiciones contractuales que ya fueron plenamente definidas por los pliegos (oferta) 
y la postura del contratista (aceptación de dicha oferta), so pena reparar los daños 
causados con ello. En síntesis, con el acto de adjudicación se perfecciona un 
verdadero contrato preparatorio que impone para las partes una obligación de hacer 
cuya finalidad consiste en dar nacimiento a las prestaciones propias del objeto 
materia de licitación. 
 
Así lo entendió igualmente el Consejo de Estado en el Auto del 15 de agosto de 2002, 
antes citado, al señalar que del acto de adjudicación se deriva el compromiso para las 
partes de observar las formalidades propias del perfeccionamiento del contrato, como 
quiera que en el ordenamiento jurídico colombiano se requiere la suscripción de un 
documento posterior para formalizar el acuerdo de voluntades. Lo anterior, 
definitivamente se traduce en el nacimiento de obligaciones de hacer. 
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No empece a que este precontrato o contrato preparatorio genera obligaciones 
concretas y exigibles, no debemos olvidar que su celebración no es el objetivo final 
que persiguen quienes entran en negociaciones, o los intervinientes en una licitación 
pública, ya que éste se alcanza al perfeccionar un contrato del cual surjan las 
obligaciones que permitan satisfacer una necesidad concreta de la mejor manera 
posible, y servir de instrumento para obtener una reparación en el evento en que 
alguna de las partes las incumpla. Sin embargo, las figuras jurídicas del precontrato, 
el contrato previo, y la promesa de contrato, aún cuando formalmente podamos 
ubicarlas en una etapa precontractual, deben gobernarse por las reglas de la 
responsabilidad contractual, habida cuenta que en todas ellas existen obligaciones 
convencionales concretas.  
 
De ahí la importancia de diferenciar claramente las etapas que normalmente integran 
la fase precontractual, pues ello será definitivo a la hora de identificar los daños que 
pueden ocasionarse a quienes inician tratativas, cuáles de ellos podrán ser reparados y 
hasta qué monto, en la medida en que el grado de evolución en que se hallen las 
negociaciones, acarreará el cumplimiento de deberes y obligaciones cada vez más 
precisas y con consecuencias más gravosas seguidas de su desobediencia. 
 
Considero importante mencionar la postura que en torno a este tema tiene el ex 
consejero de Estado  Miguel González Rodríguez
33
, con el fin de de verificar la 
solidez de nuestra argumentación precedente.  
 
Para él, siguiendo a otros tratadistas, el llamado a la licitación define las reglas que se 
aplicarán en el procedimiento administrativo de selección del contratista, así como el 
objeto contractual, los requisitos de los proponentes y las propuestas, los plazos a los 
cuales se ajustarán y fija las cláusulas del eventual contrato a celebrar. Agrega que en 
                                                 
33
 González Rodríguez, Miguel. Ob. Cit. Págs. 51 y 52. 
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consecuencia, es la Ley del contrato y por tal razón, no es posible exigir ni decidir 
más allá o más acá del llamado a licitación. 
 
A renglón seguido afirma, que a pesar del nivel de precisión con el que se definen 
tales condiciones, éstas no se traducen en una promesa de contrato, sino que se 
circunscriben simplemente a un llamado o convocación a los interesados a fin de que 
la Administración decida posteriormente si quiere o no contratar con el oferente de la 
propuesta más ventajosa. Agrega que, en otras palabras, la convocatoria o llamado a 
la licitación no obliga a la Administración a contratar con alguno de los proponentes, 
basando esta premisa, en la facultad reglada de la administración para declarar 
desierta una licitación. De esta manera, sostiene que la Administración Pública en 
ningún caso hace oferta de negocio; por el contrario se sustrae de ello por ser el 
mecanismo propio de lo público.  
 
A continuación presentaremos separadamente los argumentos esgrimidos por el 
tratadista en comento para apoyar las afirmaciones precedentes, con el objeto de 
ofrecer nuestro punto de vista frente a cada uno de ellos: 
 
a. Primer argumento: en la oferta comercial, quien la formula propone un 
negocio jurídico, y de ser aceptada nace el contrato sin necesidad de 
“declaración de aquella parte en el sentido de aceptar la oferta”. Argumenta 
que en la licitación, por el contrario, se requiere el acto administrativo que 
exprese claramente la voluntad del Estado de aceptar la oferta de uno de los 
licitantes. 
 
Análisis: al respecto, no encontramos en lo dicho un elemento diferenciador que 
permita sostener válidamente que la administración pública no hace ofertas, en tanto 
el autor citado parte de la base de una la oferta tradicional regulada en el artículo 845 
del Código de Comercio, en la que sólo se precisa de la aceptación pura y simple del 
destinatario. Sin embargo, olvida la especial modalidad de oferta prevista en el 
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artículo 860 del mismo estatuto mercantil, para todo género de licitaciones públicas y 
privadas, que explica suficientemente la necesidad de una nueva manifestación de 
voluntad del Estado, tendiente a verificar el cumplimiento o no  de la condición 
resolutoria, es decir, la constatación de cuál de los proponentes presentó la mejor 
oferta.  
 
b. Segundo argumento: el oferente no entiende el hecho de hacer oferta como 
una aceptación de contratación inmediata, sino como una posibilidad, como 
un interés legítimo, mas no como un derecho. 
 
Análisis: claramente el proponente no considera la presentación de su postura como 
una aceptación que automáticamente produzca el acuerdo de voluntades, ya que la 
celebración del contrato preparatorio está condicionada por el hecho futuro e incierto 
de que no exista una propuesta mejor que la suya, tal cual lo expresa el artículo 860 
antes citado. Aún así, dicha norma le da la categoría de oferta al pliego de 
condiciones, y a la postura del proponente la calidad de aceptación de la misma, 
sujeta a condición resolutoria. 
 
Por otra parte, nos apartamos completamente de catalogar la comunicación de la 
postura como una simple posibilidad o interés legítimo, y no como un derecho del 
proponente de celebrar el contrato requerido por la entidad pública. Si ello fuera así, 
no tendría sentido el establecimiento de factores de escogencia objetivos que 
condujeran a la selección de la mejor propuesta, ni quien la formulara, tendría la 
posibilidad de exigir judicialmente la indemnización de perjuicios cuando quiera que 
la administración pública se aparte de lo previsto en los pliegos de condiciones. Si 
una determinada propuesta es la mejor, de acuerdo con los criterios de escogencia, el 
contratista que la presentó tiene derecho a ser el adjudicatario del contrato.  
 
Cuando un proponente comunica su postura a la administración pública, nace para él 
una situación jurídica particular que lo empodera para exigir de aquella, el 
37 
 
acatamiento de las condiciones plasmadas en los pliegos de condiciones, tanto en el 
aspecto del procedimiento descrito para seleccionar al contratista, como en las 
condiciones jurídicas, técnicas y económicas del futuro contrato, so pena de 
indemnizar los perjuicios que le ocasione a dicho proponente su desconocimiento. En 
el ámbito de esa situación jurídica particular, el participante de una licitación pública 
no solo adquiere derechos, sino que en su cabeza también se radican obligaciones y 
deberes: las primeras tienen que ver principalmente con la firmeza de su postura 
durante el tiempo previsto en los pliegos de condiciones, y con la suscripción del 
contrato en el evento de ser adjudicatario del mismo; en punto a los segundos, 
observar en todas sus actuaciones buena fe, diligencia, colaboración y transparencia, 
conceptos que se enmarcan, como lo veremos en el segundo capítulo, dentro de los 
llamados deberes secundarios de conducta. 
 
c. Tercer argumento: el contrato nace de la individualización o determinación 
que la administración hace entre los oferentes, razón por la cual, es el acto de 
adjudicación el que identifica al escogido, y no la oferta de éste. 
 
Análisis: si bien es cierto que el acto de adjudicación culmina el procedimiento 
administrativo licitatorio, y crea una  situación jurídica particular y concreta para el 
participante escogido, no se debe olvidar que fue el contenido de la propuesta de éste 
el que determinó que fuera seleccionado. La licitación pública está diseñada para 
identificar la mejor propuesta para la entidad estatal, a partir de la verificación del 
cumplimiento de los requisitos habilitantes, y con mayor relevancia, de haber 
obtenido mejores resultados que los demás ofrecimientos, de cara a los requisitos de 
selección o competencia. 
 
d. Cuarto argumento: por último, el comentado autor sostiene que de haber 
formulado la Administración Pública una oferta, debe irremediablemente 
contratar con alguno de los oferentes, y de no hacerlo estaría obligada 
secundariamente a reparar los daños causados. Manifiesta que si esta fuera la 
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conclusión, se atentaría contra la discrecionalidad administrativa que se 
concreta en la facultad de declarar desierta la licitación cuando quiera que se 
califiquen todas las propuestas como inconvenientes para la entidad pública. 
 
Análisis: sobre el particular, teniendo presente que la licitación pública es un 
procedimiento concurrencial, y que el acto de apertura de la misma exterioriza la 
voluntad definitiva de la administración pública de celebrar un determinado contrato, 
la facultad de declarar desierta una licitación es reglada y no puede obedecer a 
consideraciones subjetivas, ni a la falta de planeación de la entidad pública. Ello 
explica que, contrario a lo sostenido en este último punto por el autor en estudio, el 
numeral séptimo del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establezca categóricamente 
que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y 
aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso 
de selección del contratista, tratándose de la licitación pública. 
 
Aunado a lo anterior, el numeral 18 del mencionado artículo establece que la 
declaratoria de desierta de la licitación únicamente procederá por motivos o causas 
que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se 
señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión, 
con el fin de facilitar su control judicial. 
 
Como se puede apreciar, a partir de la refutación de cada uno de los argumentos 
expuestos por el tratadista Miguel González Rodríguez, no encontramos razones lo 
suficientemente sólidas para dejar de aplicar el artículo 860 de la legislación 
mercantil al procedimiento de licitación pública, y por esa vía dotar al pliego de 
condiciones de los efectos propios de una verdadera oferta. Por el contrario, 
consideramos que es el verdadero fundamento jurídico de los derechos que surgen 
para el proponente que ha presentado el mejor ofrecimiento, y permite entender 
plenamente el origen de la obligación de reparar a cargo del Estado cuando los 
desconoce.  
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CAPÍTULO 2   
 DE LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL.  
 
En este capítulo se estudiará el origen y el concepto de la responsabilidad 
precontractual o culpa in contrahendo en el derecho privado, con el propósito de 
analizar de qué manera se puede aplicar a las actuaciones del Estado durante un 
procedimiento de licitación pública.  En esta línea, iniciaremos explorando el origen 
de la figura y su aplicación contemporánea;  su ubicación dogmática dentro de la más 
importante clasificación de la responsabilidad civil; los derechos que son protegidos 
durante la fase precontractual cuya vulneración origina la obligación de reparar; y sus 
principios rectores. Sobre la base de las conclusiones a las que nos lleven los 
anteriores temas, en la parte final del capítulo presentaremos las reglas que deben 
gobernar el juicio de reparación dependiendo de las diferentes etapas que se suceden  
en la fase precontractual, haciendo un paralelo entre el derecho privado y el derecho 
público. 
 
 
2.1. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD 
PRECONTRACTUAL Y UBICACIÓN DOGMÁTICA. 
 
Tradicionalmente se ha definido que este tipo de responsabilidad surge como 
consecuencia de un comportamiento culposo en la formación de la voluntad 
contractual, manifestado en el quebrantamiento de principios generales del derecho, y 
que se traduce en la causación de un daño.   
 
De esta manera, la doctrina y la jurisprudencia en el ámbito del derecho continental 
europeo, aceptan que durante la etapa precontractual, los intervinientes deben actuar 
observando diligencia, transparencia y buena fe. Por lo tanto, si se iniciaron 
conversaciones de cara a la configuración de un negocio jurídico determinado, con el 
propósito de causar daños a su destinatario, de obtener información confidencial, o 
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simplemente, haciendo uso de la libertad de no contratar, se rompen 
injustificadamente las relaciones produciéndose un daño, se ha establecido que quien 
incurre en esas conductas, es sujeto de responsabilidad in contrahendo.     
 
Ese comportamiento diligente, leal y transparente, no se entroniza en el common law, 
pues para ese derecho anglosajón, la libertad de contratar o no contratar cobra una 
mayor relevancia, al punto de admitirse sin reproche moral, el incumplimiento de un 
contrato válidamente celebrado, con la sola indemnización de los daños ocasionados, 
y sin que sea admisible exigir judicialmente la ejecución del mismo
34
. La única 
limitación que se impone a esta libertad de abandonar en cualquier momento las 
tratativas, es que no se haga con la intención de dañar. 
 
IHERING elaboró la teoría de la culpa in contrahendo, teniendo en mente la 
posibilidad de que un contrato estuviera viciado de nulidad absoluta o llegara a ser 
anulable, como consecuencia de defectos engendrados en la etapa de formación del 
contrato
35
. Dichos defectos justamente encontraban su causa en comportamientos 
desleales y de mala fe: ocultación de información, inducción a error, etc. Esta 
constatación permitió con el paso del tiempo, ampliar la teoría para ser aplicada a 
situaciones en las que no se llegaba a la celebración de un contrato.      
 
En síntesis, la obligación de indemnizar los daños ocasionados durante la etapa 
precontractual como resultado de la falta de observación de los deberes que atrás se 
mencionaron, tiene su fundamento en los principios de la buena fe,  no abuso del 
derecho, reproche del enriquecimiento sin causa, y el que sustenta cualquier tipo de 
responsabilidad: el imperativo de no causar daño a nadie.   
 
En materia de contratación pública, el fundamento de la responsabilidad del Estado 
en la etapa precontractual, se ha identificado con la obligación constitucional para 
                                                 
34
  Mosset Iturraspe, Jorge. Ob. Cit. Pág 17.  
35
 Pascual Estevill Luis, Ob. Cit. págs. 1026-1027. 
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éste de reparar los daños antijurídicos causados por la acción y omisión de las 
autoridades públicas
36
.  
 
Es interesante constatar cómo se ha evolucionado desde una completa 
irresponsabilidad del Estado, hasta el establecimiento de un principio abstracto de 
garantía del patrimonio de los administrados, que no gira en torno a la culpa, sino al 
deber jurídico que éstos tengan de soportar las consecuencias adversas originadas en 
el comportamiento de la administración pública. 
37
 Hoy por hoy, según Suárez 
Camacho, la responsabilidad del Estado no se mira tanto como una sanción que deba 
recaer sobre éste, sino más bien - aun cuando no sea censurable o contrario a derecho 
el actuar de la administración-, como un mecanismo idóneo de reparación.   
 
Aunado a lo anterior, el fundamento de la responsabilidad de la administración 
pública en la etapa precontractual, se halla, indudablemente, en el contenido de los 
principios que se acabaron de mencionar, así como también en la observación de los 
principios de información, transparencia y objetividad. Es preciso destacar que han 
tenido especial relevancia y protagonismo, el principio de la buena fe
38
 y el de no 
enriquecimiento sin causa. 
 
El último de los principios ha sido principalmente aplicado en la etapa precontractual, 
en aquellos eventos en los que el adjudicatario había iniciado la ejecución del 
contrato sin haberse suscrito éste, y la administración habiendo reportado un claro 
beneficio de dichas prestaciones, negaba su reconocimiento económico. La 
jurisdicción contencioso administrativa, en consecuencia, ordenaba el pago al 
contratista por la labor ejecutada, aun cuando la entidad estatal no la hubiese 
ordenado expresamente, pero sí tolerado. 
 
                                                 
36
 Constitución de Colombia, artículo 90. 
37
 Suarez Camacho, Gustavo. Ob. Cit, pág 28. 
38
 Caro Quiroz Maria Teresa. Op. Cit. Pág 95. 
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Una clara manifestación del principio del no abuso del derecho, se encuentra en el 
control tanto del acto que declara desierta una licitación como del que adjudica un 
contrato, pues cuando la entidad estatal los profiere persiguiendo una finalidad 
distinta de aquella para la cual fueron autorizados o concebidos por la ley, la 
administración incurre en responsabilidad por desviación de poder. 
 
Sobre el papel que cumplen estos principios en la etapa precontractual, la Corte 
Constitucional ha expresado: 
  
“Ahora bien, aun cuando la ley le confiere a la Administración Pública la facultad de 
autorregular sus propios intereses a través de la elaboración de los pliegos de condiciones 
(Ley 80 de 1993. arts. 30-2, 25-12 y 24-6), de todas maneras la misma ley inspirada en 
valores superiores y principios fundantes de la contratación estatal, establece un conjunto 
de normas con carácter de ius cogens para ordenar imperativamente los lineamientos 
básicos a los cuales se somete el procedimiento de formación contractual.  
 
Dichos preceptos normativos se inspiran en reglas mínimas de razonabilidad y 
proporcionalidad destinadas no sólo a garantizar la vigencia de parámetros éticos como la 
lealtad y honestidad, sino también instituidas para preservar, entre otros, los principios de 
transparencia, responsabilidad, economía, concurrencia e igualdad de los ciudadanos en 
el acceso a los beneficios públicos.  
 
Estas exigencias se enmarcan finalmente en el principio constitucional de la buena fe, que le 
impone a la Administración la carga de elaborar con absoluta transparencia, objetividad e 
imparcialidad los pliegos de condiciones, sobre la base de una plena identificación de las 
obras, bienes o servicios que le interesa contratar, las condiciones técnicas, legales y 
económicas mínimas para su desarrollo y la plena identificación de las calidades exigibles a 
los concursantes; requisitos que, so pena de ser considerados ineficaces, deben resultar 
proporcionales con el objeto licitado.”39 
 
                                                 
39
 República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia SU –713 de 23 de agosto de 2006. 
Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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Ahora bien, son muchas las discusiones que se han presentado en torno a la ubicación 
dogmática de la culpa in contrahendo, principalmente, si ésta se rige por los 
principios y reglas de la responsabilidad extracontractual o de la responsabilidad 
contractual. 
 
De la tesis contractualista son dignos representantes Alemania, y cierto sector de la 
doctrina Italiana.
40
 En Alemania, fuente de la construcción de la teoría de la 
responsabilidad precontractual a partir de Ihering, no fue extraño que se siguieran 
estos derroteros, teniendo en cuenta que las hipótesis a las cuales respondió, 
consistían en situaciones o vicios en la formación del contrato que conducían a su 
anulación, pero que en todo caso presuponían la celebración del mismo, aunado al 
hecho que la civilística de ese país no gozaba de un concepto amplio de la 
responsabilidad delictual o aquiliana. Por su parte, legislaciones como la francesa y la 
suiza, resuelven los litigios planteados con motivo de la culpa in contrahendo, bajo el 
prisma de la responsabilidad extracontracual. 
 
Luis Pascual Estevill
41
, sintetiza las posiciones más relevantes de esta controversia de 
la siguiente manera: 
 
Tesis contractualista:  
 
Sostiene que la culpa in contrahendo es una falta cometida con ocasión de la 
conclusión de un contrato, aunque éste no haya podido celebrarse, o celebrado haya 
devenido nulo. Así mismo- y tal vez aquí se encuentre el argumento más interesante 
de esta postura- se piensa que por el sólo hecho de que dos actores sociales entren en 
contacto para la futura construcción de un contrato, contraen obligaciones tácitas de 
comportarse conforme a la buena fe y corrección.  
 
                                                 
40
 Estevill, Luis  Pascual.  Derecho de daños, Bosch Casa Editorial, Tomo II, 1995. 
41
 Ibídem. Págs 1072-1074 .  
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Tesis sobre el ilícito aquiliano:  
 
Autores como PLANIOL, RIPERT y ESMEIN y MAZEAUD, se consideran adalides 
de la aplicación de la reglas de la responsabilidad extracontractual a aquellos daños 
ocasionados en la fase preparatoria de uno contrato. Para los defensores de esta tesis, 
sólo es viable hablar de responsabilidad contractual, cuando quiera que exista un 
acuerdo de voluntades previo que haya creado obligaciones determinadas. Por lo 
tanto, todos aquellos daños que no sean producidos como consecuencia de la 
violación de una convención previa, deben regirse por los principios y reglas del 
ilícito aquiliano.  
 
A la luz de la legislación colombiana, a nuestro juicio, la controversia se debe 
resolver en favor de la responsabilidad extracontractual, pues su fundamento se centra 
en la violación de principios generales del derecho que han sido positivizados en las 
normas internas, y cuya exigibilidad no depende de la celebración de un contrato. 
 
Coincidimos en esto con la doctrina Francesa y Suiza, así como con el autor Luis 
Pascual Estevill, partiendo de la base que la reparación que se puede exigir en el 
marco de la responsabilidad contractual sólo puede tener su origen en la violación de 
obligaciones preexistentes contraídas mediante un acuerdo de voluntades 
perfeccionado.  
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2.2. OBLIGACIÓN GENÉRICA DE REPARAR LOS DAÑOS 
CAUSADOS. DERECHOS TUTELABLES EN LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL. 
 
La responsabilidad civil tiene como propósito la reparación
42
 de los daños causados a 
una persona en su integridad física y moral o en su patrimonio, bien sea que se 
originen en el incumplimiento de una obligación contractual, o en la vulneración del 
imperativo de no causar daño a nadie, o neminem laedere. 
 
Existen dos formas tradicionales de reparar los daños sufridos: a) reparación in 
natura; y b) reparación por equivalente económico, o indemnización de perjuicios.
43
 
 
La reparación in natura, consiste en eliminar la causa del daño, y situar a la víctima 
en aquellas condiciones que tendría, de no haberse producido el hecho ilícito, en el 
momento en que se ordene la reparación.  
 
Se trata entonces de hacer énfasis en el verdadero interés de la víctima, en sus  
derechos y legítimas expectativas, que se vieron frustradas con el daño. De esta 
manera, con este tipo de reparación, se pretende borrar la situación generadora del 
daño y materializar el interés de la víctima, ordenándose la realización del derecho o 
la prestación concreta tal y como fue concebida y estaba tutelada por el ordenamiento 
jurídico. La reparación in natura, es la regla general tratándose de responsabilidad 
civil, y se considera como la mejor manera de contrarrestar los efectos nocivos de un 
                                                 
42
 Adoptamos el concepto reparación, teniendo en cuenta que integra las diferentes modalidades civiles 
de reacción frente al daño, tales como resarcimiento in natura, por equivalente económico, reposición 
de un bien, deshacer una acción realizada indebidamente, paralizar la conducta antijurídica, etc. El 
concepto reparación por lo tanto tiene un significado más amplio, a diferencia del concepto 
indemnización que usualmente la doctrina utiliza para designar un resarcimiento netamente dinerario. 
Así mismo, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la voz reparación en su segunda 
acepción, equivale a “desagravio, satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria.” 
43
 Solarte Rodríguez, Arturo. “El principio de reparación integral del daño en el derecho 
contemporáneo” en Tendencias de la Responsabilidad Civil en el siglo XXI. Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Editorial Diké, Bogotá 2009, Pág 126. 
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daño, en tanto y en cuanto, tiene por finalidad recomponer el curso normal de los 
hechos y restablecer el equilibrio  patrimonial perdido.    
 
Sin embargo, no siempre es posible ordenar la reparación in natura,  especialmente 
cuando se ocasionan daños extrapatrimoniales, tales  como daños en la salud de las 
personas o los denominados daños morales. Es aquí cuando entra a jugar su papel 
protagónico la reparación por equivalente económico, o propiamente la 
indemnización de perjuicios, cuya acción se centrará en calcular pecuniariamente la 
extensión del daño, con el fin de que el interés frustrado de la victima sea 
compensado por el pago de una suma de dinero.  
 
Es necesario precisar que la reparación in natura no busca simplemente volver las 
cosas al estado anterior al hecho ilícito, en la medida en que se desestimaría todo 
aquello que la víctima hubiese podido obtener administrando su patrimonio con 
posterioridad al daño, dentro de una sucesión normal u ordinaria de 
acontecimientos.
44
 Así las cosas, la reparación, según afirma Arturo Solarte 
Rodríguez, se debe realizar arribando a un estado de cosas hipotético al que existiría 
si el daño no se hubiese generado, y como corolario de ello, el juez ordenará las 
medidas necesarias para recrear esa situación ideal. 
 
En este escenario, no se intentará crear para la víctima una situación idéntica a la que 
tendría de no haberse producido el daño mediante la satisfacción del interés original o 
la eliminación de la causa del perjuicio, sino mas bien, aceptando que no es posible 
borrar el hecho histórico del daño, se garantizará que el patrimonio de la víctima no 
sufra alteración tanto en aquellos activos que para la época del hecho ilícito estaban 
en él, como aquellos que se esperaban incorporar de no haber mediado la conducta 
antijurídica. 
 
                                                 
44
 Ibídem, págs 127 y 128. 
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Por otra parte, en relación con la extensión de la reparación de los daños, la regla 
general en materia de responsabilidad civil es la integralidad. La jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia  en distintas sentencias ha reafirmado el principio de 
reparación integral, el cual, con la expedición de la Ley 446 de 1998, fue 
positivizado.  
 
Dicho principio sufre algunas excepciones cuando entramos en el campo de la 
responsabilidad contractual, pero se debe aplicar con todo rigor, al menos en la 
Legislación colombiana, para las hipótesis de responsabilidad extracontractual por 
daños patrimoniales. En razón a esta diferencia, fue importante identificar en qué 
terrero se sitúa la culpa in contrahendo. 
 
Dentro de dichas excepciones, el artículo 1616 del Código Civil gradúa la extensión 
de la reparación derivada del incumplimiento de un contrato, dependiendo de la 
gravedad de la conducta del autor del hecho antijurídico, estableciendo que si se actúa 
con culpa sólo se responderá de los daños previsibles, mientras que si hubo presencia 
de dolo o culpa grave, el acreedor tendrá derecho a que se le reparen también los 
daños imprevisibles. Igualmente, encontramos límites en la cuantía de la reparación 
que vienen impuestos por la misma Ley, tratándose en mayor número de contratos 
regulados por el estatuto mercantil, tales como la indemnización derivada de 
accidentes aéreos (artículo 1881) y la indemnización a cargo del transportador por la 
pérdida de cosas u objetos de mano (artículo 1886). 
 
Por el contrario, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual de cara a los 
daños patrimoniales, en el cual, como decíamos anteriormente rige sin excepciones el 
principio de reparación integral, debe aplicarse el artículo 1613 del Código Civil, que 
desarrolla el citado imperativo, estableciendo que la indemnización de perjuicios 
como regla general comprende el daño emergente y el lucro cesante.  
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2.2.1. El interés negativo o de confianza. 
 
Este concepto es aplicado  en supuestos en los cuales se presenta culpa in 
contrahendo. En virtud de él, se tutela el derecho de la persona que ha sufrido un 
daño antijurídico durante la formación de un contrato, a obtener la recuperación de 
aquellos gastos en los cuales incurrió bajo la legítima expectativa de que el contrato 
se concluiría. Igualmente debe cobijarse todas aquellas consecuencias económicas 
adversas que impactaron en la víctima como corolario directo de la frustración injusta 
del contrato, tales como, la imposición de multas o cláusulas penales pactadas en 
contratos celebrados por ésta, confiando en la normal conclusión del proceso de 
negociación. 
 
A manera de ejemplo, podemos mencionar el contrato que una persona celebra para 
la elaboración de los diseños de cierta obra que un tercero ha manifestado encargarle, 
pero que por la decisión intempestiva y arbitraria de éste de abortar el proceso, 
carecen de utilidad alguna. En este evento, el futuro contratista de la obra tendrá que 
afrontar los efectos del contrato celebrado para la elaboración de los diseños, los 
cuales pueden ir desde la exigencia de cláusulas penales si se pactaron, hasta el 
interés de los diseñadores por exigir el cabal cumplimiento del mismo. A este tipo de 
secuelas de la culpa in contrahendo nos referimos cuando hablamos de otras 
consecuencias jurídicas adversas soportadas por la víctima. 
 
Para el profesor Jorge Oviedo Albán, el interés negativo consiste en “la pérdida que 
se origina al violar la expectativa que se tenía de no ser lesionado en el ejercicio de 
la libertad contractual, por haber confiado en la conclusión del contrato que no se 
celebre o que sea declarado nulo.”45  
 
                                                 
45
 Oviedo Albán, Jorge “Tratos Preliminares y Responsabilidad Contractual” en Tendencias de la 
responsabilidad civil en el siglo XXI,  Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas. 
Ed Diké 2009, pág 217. 
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En palabras del Luis Pascual Estevill, en virtud de dicho interés se debe recomponer 
la situación patrimonial del contratante defraudado, como si nunca hubiese oído 
hablar del contrato proyectado, o no hubiera confiado en su validez, tratándose de las 
hipótesis expuestas por Ihering  que dieron origen a la formulación de su teoría.  
 
De lo hasta aquí dicho, se puede concluir en principio que el interés negativo o de 
confianza se identifica con la indemnización del daño emergente. Sin embargo, existe 
discusión en torno a la posibilidad de que también incluya el lucro cesante, entendido 
como las utilidades que se esperaban obtener con el contrato frustrado. Esta tesis, sin 
embargo no encuentra mucho eco cuando los interesados en un objeto contractual 
determinado, se encuentran en un estadio de tratativas. Tiene mayor resonancia, 
incluso en la jurisprudencia colombiana,
46
 considerar que en virtud de la tutela de 
interés negativo se debe reparar el daño emergente y la pérdida de oportunidad, 
concepto que a continuación se estudiará. 
 
 
2.2.2.  La pérdida de oportunidad. 
 
Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, que la pérdida de oportunidad obedece 
al reconocimiento de una especie de lucro cesante, derivado ya no del contrato 
frustrado, sino de aquellas utilidades o beneficios que una persona dejo de obtener 
por haber desistido de otras posibilidades de negocios ciertas. En otras palabras, la 
víctima de la culpa in contrahendo, confiando en la seriedad y en las expectativas 
generadas durante el proceso de formación del contrato, se abstuvo de participar en 
otros negocios que seguramente le hubieran reportado alguna ventaja económica. 
 
En términos de la Corte Suprema de Justicia, contenidos en sentencia que se acaba de 
citar de noviembre de 1989: 
                                                 
46
 República de Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 23 de 
noviembre de 1989. MP. José Alejandro Bonivento Fernández. 
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“…..por el primero de aquellos conceptos –daño emergente- el damnificado podrá demandar 
el reembolso de los gastos ocasionados con motivo de tales negociaciones, mientras que a 
título de ganancias frustradas habrá lugar a reclamar beneficios ciertos que se hayan dejado 
de percibir en razón de las actuaciones precontractuales que no progresaron  debido al 
retiro injustificado de la otra parte, este último teniendo en cuenta, obviamente, que no se 
trata del lucro cesante por incumplimiento de la propia relación negocial proyectada – pues 
una utilidad de esa naturaleza integra sin duda el interés positivo o de cumplimiento que, 
como se advirtió antes, presupone un contrato ab initio válido y perfecto- sino de la pérdida 
que significa el que, por haber confiado en que el otro negociador haría lo necesario para 
llegar a la perfección del vínculo contractual proyectado, se haya abandonado una posición 
económicamente favorable y existente en realidad al momento del evento dañoso – vgr. La 
posibilidad cierta de celebrar otro contrato distinto-que le habría reportado ventaja.” 
 
Para el tratadista Javier Tamayo Jaramillo, la pérdida de una oportunidad constituye 
un daño cierto merecedor de reparación.
47
  La  complejidad, sin embargo, se 
encuentra en la determinación de la cuantía de la indemnización. 
 
Al respecto sostiene que ésta debe calcularse con base en el mayor o menor grado de 
probabilidad que la víctima tenía de concluir ese otro negocio jurídico y de obtener 
las utilidades esperadas. Acepta, por lo tanto, que si de los elementos probatorios se 
deduce que el porcentaje de concreción es muy alto, la indemnización pueda cubrir 
todos los beneficios económicos derivados de tal negocio. 
 
 
2.2.3. El interés positivo o de cumplimiento. 
 
Tradicionalmente se ha definido como aquel derecho que tiene el contratante 
cumplido  o que se allanó a hacerlo, de obtener la reparación in natura, que consiste 
                                                 
47
 Ob. Cit, pág 28. 
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de una parte, en la posibilidad de exigir la ejecución del contrato, o en su defecto, su 
resolución, en ambos casos con la plena indemnización de perjuicios. 
 
Existe consenso en el sentido de que el interés positivo no se tutela en un estadio de 
tratativas, teniendo en cuenta que el grado de evolución en la formación del contrato 
no es de tal entidad, que genere una absoluta confianza en la conclusión del mismo.  
 
Sin embargo sí se acepta que en los eventos de retractación o revocación injusta de 
una oferta, el destinatario de la misma goza de una protección mayor y es viable en 
consecuencia conceder la reparación sobre la base del interés positivo. Como 
veremos más adelante, esta interpretación es absolutamente acertada, si entendemos 
que para que el contrato nazca a la vida jurídica en virtud de una oferta, sólo se 
requiere la manifestación unilateral del destinatario de la misma, y en ese grado de 
concreción del  negocio, el derecho de no contratar se ve profundamente limitado en 
interés de éste. 
 
 
2.3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA RESPONSABILIDAD 
PRECONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 
2.3.1. Reparación integral. 
 
Siempre que exista prueba sobre la causación del daño y la cuantía del mismo, el juez 
debe orientar su condena con base en el principio de reparación integral. Hoy por 
hoy, en todas las ramas del derecho, y especialmente en materia de derechos 
humanos, la tendencia se concentra en reivindicar los derechos de la víctima tanto en 
su esfera patrimonial como extrapatrimonial, y no sólo con medidas de tipo 
económico, sino también con aquellas de tipo asistencial y psicológico. 
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Este principio es considerado la regla general en materia de reparación de daños. Y 
por ser catalogado así, con mayor fuerza en nuestros tiempos, existen puntuales 
excepciones: una de ellas se ubica en el ámbito de la responsabilidad contractual 
teniendo en cuenta que el artículo 1616 del Código Civil, regula la extensión de la 
indemnización sobre la base de la culpa del contratante incumplido, como líneas atrás 
lo anunciamos. 
 
Por su parte, el artículo 1613 del Código Civil, establece que la indemnización de 
perjuicios comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, salvo las 
excepciones expresamente previstas en la Ley. Dichas excepciones podemos hallarlas 
a manera de ejemplo en los artículos 1990 y 1991 del Código Civil en relación con el 
contrato de arrendamiento, y en los artículos 1881 y 1886 del Código de Comercio en 
punto a la responsabilidad del transportador. 
 
Sin embargo encontramos algunas posiciones doctrinales e incluso jurisprudenciales 
que se inclinan por restarle vigor al principio de reparación integral, apoyados en el 
principio de equidad, el cual también encuentra una incorporación positiva en la Ley 
446 de 1998. 
 
Al respecto el autor Arturo Solarte Rodríguez, sostiene lo siguiente:  
 
En segundo término, se debe aprovechar que en el ordenamiento jurídico colombiano existe 
una norma, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que establece un deber para el juez de 
atender los principios de reparación integral y equidad para efectos de estimar y valorar los 
daños, lo que conduce a que el criterio de equidad pueda servir para modular en 
determinados supuestos el rigor o la imperfección del criterio de reparación integral, en 
temas tales como la gravedad de la conducta del autor del hecho ilícito frente a la magnitud 
del resarcimiento o la situación patrimonial de los intervinientes en el respectivo proceso”.48 
 
                                                 
48
 Solarte Rodríguez Arturo. Ob. Cit. Pág 147 
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Pues bien, estamos en total desacuerdo con la opinión expresada, habida 
consideración que el principio de equidad está concebido para orientar al juez en 
aquellos supuestos en que ocurrido el daño, no es posible para el actor demostrar con 
exactitud la extensión o la cuantía del mismo, tratándose principalmente de daños 
extrapatrimoniales, en los que, en muchos casos, no es posible dimensionar las 
consecuencias del daño, e incluso, pueden llegar a ser irreparables. 
 
Sin embargo, cuando exista un daño patrimonial debidamente acreditado tanto en su 
configuración como en su cuantía, el juez no está facultado para reducir la 
indemnización solicitada por la víctima, bajo consideraciones estrictamente subjetivas 
y contra la realidad probatoria, a menos claro está, que se halle en el plano de la 
responsabilidad contractual y expresamente una norma legal establezca una 
excepción como las que atrás mencionamos, o en el mismo contrato las partes hayan 
limitado válidamente su responsabilidad.  
 
 
2.3.1.1.  El daño emergente. 
 
El daño emergente ha sido considerado como la pérdida de un bien económico del 
que gozaba la víctima.
49
 El artículo 1614 del Código Civil lo define como el perjuicio 
o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse 
cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento. A pesar de la 
aparente referencia de este artículo a supuestos de responsabilidad contractual, es 
aplicable también a las hipótesis que dan lugar a la responsabilidad aquiliana o  
extracontractual.
50
 
 
                                                 
49
 Tamayo Jaramillo Javier. De la responsabilidad civil. De los perjuicios y su indemnización. Tomo 
II, Temis, 1996, pág 117. 
50
 República de Colombia, Corte Suprema de Justicia, 23 de abril de 1940. 
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Este tipo de daño no se identifica solamente con aquellos detrimentos ocasionados en 
el patrimonio de la víctima, para el momento en que se exige judicialmente la 
reparación; por el contrario, también se consideran de esta naturaleza las mermas que 
se produzcan en el futuro como consecuencia directa de la conducta antijurídica. De 
esta forma, si el actuar antijurídico del causante del daño, obliga a la víctima a seguir 
incurriendo en gastos necesarios para restablecer su patrimonio a la situación en la 
que se encontraba en el momento de su ocurrencia, la reparación debe ordenarse a 
título de daño emergente.  
 
Como veremos en seguida, lo que realmente diferencia al daño emergente del lucro 
cesante, es que el primero se refiere exclusivamente a aquellas pérdidas o 
disminuciones que sufre el patrimonio de la víctima como consecuencia del hecho 
antijurídico. 
 
2.3.1.2.  El lucro Cesante 
 
Por lucro cesante debemos entender, aquella ganancia o provecho que la víctima  deja 
de obtener como consecuencia de un hecho antijurídico. 
 
Al respecto, sostiene el tratadista Javier Tamayo Jaramillo, existe lucro cesante 
“cuando un bien económico que debía ingresar en el curso normal de los 
acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima.” 
 
Es preciso advertir, siguiendo al mencionado tratadista, que este tipo de daño no sólo 
corresponde al dinero o las cosas dejadas de percibir, sino también a los servicios o 
ventajas que no pudieron ser aprovechadas por la víctima en razón de la conducta que 
impidió su concreción. Esta tesis tiene su fundamento en el mismo artículo 1614 del 
Código Civil, cuyo tenor literal se refiere tanto a las ganancias, como a los provechos 
en general que no se perciben.  
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2.3.2. Protección de las utilidades del proponente y 
contratista. 
 
En materia de contratación estatal, la normativa que le es aplicable trae varias 
referencias a este principio, bajo la premisa de que los particulares colaboran con el 
Estado en la consecución de sus fines. 
 
A pesar de que la referencia a la garantía de las utilidades del contratista contenida en 
el artículo tercero de la Ley 80 de 1993, fue derogada por la Ley 1150 de 2007, 
continuaron vigentes otras disposiciones que ratifican el principio en estudio, 
principalmente el numeral octavo del artículo 4, sobre los derechos y deberes de las 
entidades estatales, cuyo tener literal es el siguiente: 
 
“8. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de 
proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en 
los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de 
precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si 
fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. 
 
Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado 
intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el 
valor histórico actualizado. 
 
La anterior previsión es muy enfática al respecto, e incluso precisa que la entidad 
estatal mantendrá las condiciones técnicas, económicas y  financieras que existían 
para el contratista en el momento de presentar su oferta. 
 
En general, representan un claro desarrollo del principio de conservación de las 
utilidades del contratista, las reglas del restablecimiento del equilibrio económico del 
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contrato estatal, previsiones que no son de pacífico recibo en el derecho privado, pues 
dicha pretensión sólo se acepta en puntuales casos al amparo de la teoría de la 
imprevisión. 
 
A continuación me permito citar otros deberes de las entidades estatales señalados en 
el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, que traslucen el mismo principio: 
 
Numeral 3. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan 
fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 
 
Numeral 9: Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una 
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este 
fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y 
acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
 
Las anteriores referencias no hacen otra cosa que plasmar la premisa de que el Estado 
se sirve de los particulares para alcanzar sus fines, visión contemporánea del derecho 
administrativo, razón por la cual no es admisible que la entidades púbicas se lucren u 
obtengan algún provecho en desmedro de los derechos de los proponentes o 
contratistas. Desde otro punto de vista, la posición dominante que ejerce el Estado 
sobre los particulares, sólo puede ser utilizada para la consecución del interés general 
en todas las fases de la contratación, y como contrapartida, el Estado tiene la 
obligación de reparar los daños antijurídicos que cause a los particulares, o de 
ayudarlos a superar los obstáculos para continuar ejecutando el contrato siempre que 
no obedezcan a culpa de aquellos.  
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2.3.3. Imposibilidad de limitar la responsabilidad 
extracontractual. 
 
Como hemos indicado precedentemente, las convenciones tendientes a limitar la 
responsabilidad sólo son viables en materia contractual. En  materia extracontractual 
por lo tanto, debe regir el principio de reparación integral en cuanto hace relación a 
los daños patrimoniales, los cuales son susceptibles de ser demostrados con exactitud 
por parte de la víctima tanto en su ocurrencia como en su cuantía. 
 
Para los tratadistas Gilberto Martínez Rave y Catalina Martínez Tamayo, “la 
responsabilidad extracontractual no admite límites o topes fijados previamente. El 
daño, en todas sus manifestaciones, y su intensidad son las circunstancias  que 
determinan el monto o el quantum de la indemnización que surge de la 
responsabilidad. Los acuerdos de las partes a este respecto no tienen ninguna validez 
jurídica.” 
 
Así mismo, citando el artículo 2341 del Código Civil, señalan que en “la 
responsabilidad extracontractual los perjuicios previsibles e imprevisibles son 
indemnizables pues las normas que los regulan no los limitan y, por tanto, se refiere 
a la indemnización de todos los perjuicios que se causen”51.  
                                                 
51
 Martínez  Rave, Gilberto y Martínez Tamayo, Catalina. Responsabilidad civil extracontractual. 
Undécima edición, editorial TEMIS,  2003, pág 24. En el mismo sentido, Facio Peirano. 
Responsabilidad extracontractual. Editorial Temis, 2004, pág 51, quien sostiene: “por lo que se refiere 
a nuestro derecho, cabe afirmar que el problema de  si son de orden público las disposiciones sobre 
responsabilidad extracontractual, prácticamente no ha sido debatido. No obstante esto, puede 
señalarse, aparte de alguna jurisprudencia discrepante, una clara tendencia de nuestros jueces en el 
sentido dominante en Francia, sosteniendo la tesis partidaria a considerar estos textos legales como 
de orden público.” También puede consultarse a Muñiz Argüelles, Luis. Las cláusulas modificativas 
de la responsabilidad contractual. Estudio comparado de las normas Españolas, Francesas y 
Estadounidenses. Editorial Temis, 2006, pág 35. A propósito de las cláusulas que modifican la 
responsabilidad delictiva este autor señala: “La jurisprudencia de los tres países estudiados varía en lo 
referente a la validez de estos contratos. La francesa y la española, le niegan toda validez bajo el 
supuesto de que la responsabilidad extracontractual es de orden público. En Estados Unidos, en 
cambio, no hay evidencia de que estas normas sean de tal naturaleza.”51 
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Lo anterior es de suma importancia teniendo en cuenta que la culpa in contrahendo la 
hemos situado en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. De esta manera, a 
menos que los negociantes celebren un contrato instrumental o preparatorio con el 
objetivo de establecer ciertas reglas de comportamiento precisas cuyo incumplimiento 
acarree consecuencias económicas determinadas y cuantificables, la obligación de 
reparar en la etapa precontractual no tendrá más límites que los impuestos por la 
prueba de los daños efectivamente causados de acuerdo con el grado de evolución en 
el que se encuentre la construcción del contrato. 
 
Aplicado este principio a la contratación pública, podemos afirmar que cualquier 
estipulación contenida en el pliego de condiciones que prevea la limitación de 
responsabilidad de la entidad pública como consecuencia de una adjudicación ilegal 
del contrato, de la declaratoria de desierta de la licitación, o del rechazo de una 
propuesta válida, debe ser considerada ineficaz.  
 
Por tal razón, dicha sanción encuentra un referente claro en el artículo 5, numeral 3 de 
la Ley 80 de 1993, en relación con los derechos y deberes de los contratistas:  
 
3o. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos 
derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. 
 
Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones, ni la adjudicación, 
adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas 
al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y 
reclamaciones por parte de éste.  (Subrayado fuera de texto). 
 
En conclusión, a través de un acto administrativo precontractual, no es posible que se 
restrinja, limite o anule, el derecho de los proponentes a exigir la indemnización de 
                                                                                                                                           
 
59 
 
los perjuicios antijurídicos que sufran como resultado de una acción u omisión de la 
entidad pública en esta fase de formación del contrato.  
 
 
2.4.  DAÑOS RESARCIBLES DERIVADOS DE LA CULPA IN 
CONTRAHENDO. 
 
2.4.1. Daños resarcibles en las tratativas: decisión 
arbitraria o injustificada de no abrir el proceso de 
licitación pública. 
 
En Derecho Privado, quien incurre en responsabilidad precontractual, está obligado a 
indemnizar, sin discusión, el daño emergente, entendido éste, como el desmedro 
patrimonial que se sufre con ocasión de los gastos e inversiones que no condujeron a 
su recuperación por la falta de celebración del contrato. Dicho concepto indemnizable 
ha sido vinculado por la doctrina al interés contractual negativo o interés de 
confianza
52
.  
 
La Corte Suprema de Justicia, por el contrario, ha defendido la idea de que la 
indemnización debe ser integral, comprensiva tanto del daño emergente - incluyendo 
la corrección monetaria - como del lucro cesante, concerniente a la pérdida de 
beneficios o ganancias ordinarias efectivas que pudieron haberse obtenido de 
explotarse dicha inversión, o de haberse aceptado otras ofertas que fueron 
                                                 
52
 Por oposición al interés positivo que se tutela en la etapa contractual, según el cual, frente a un caso 
de incumplimiento, la parte cumplida tendrá derecho a que en su patrimonio se incorporen las 
prestaciones in natura, o equivalentes (en dinero), que hubiese recibido de haberse cumplido 
adecuadamente el contrato.   
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desatendidas por la confianza y certidumbre que generó, la que se terminó 
injustificadamente.
53
 
 
En la doctrina se discute, si el lucro cesante se fija por la ganancia proyectada en el 
contrato que nunca se consumó, o por haber abandonado una posición u oferta más 
favorable que ciertamente existía al momento del hecho dañoso.
54
 
 
Por su parte, el Consejo de Estado en materia de contratación pública, ha utilizado 
diversos criterios para definir el monto de la reparación, entre ellos, la cuantía de la 
cláusula penal
55
, o de la póliza de seriedad de oferta
56
, olvidando, como bien lo anota 
Suárez Camacho, que cuando los perjuicios son reclamados por la administración 
pública, ésta siempre tiene derecho a ser indemnizada en aquellos daños que no 
alcancen a ser cubiertos por la cláusula penal o las pólizas. Para este autor, es preciso 
anticiparlo, la indemnización por la responsabilidad precontractual del Estado 
depende del avance del proceso de selección del contratista, pues no es igual, la 
situación del oferente quien tiene un simple interés jurídico, y la del adjudicatario 
titular de un derecho subjetivo al perfeccionamiento del contrato.  
 
No obstante lo anterior, para el ámbito en que se desarrollan las tratativas, podemos 
considerar que la responsabilidad nacida de una conducta que no consulta la buena fe, 
que abusa del derecho a no contratar, o de la inobservancia de los deberes secundarios 
de conducta, se manifiesta en la obligación de reparar solamente el daño emergente y 
la pérdida de oportunidad, esta última cuando quiera que el negociante defraudado se 
                                                 
53
 República de Colombia, Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, sentencia de junio 27  de 
1990. Ponente doctor Pedro Lafont Pianetta. Sentencia citada por Suarez Camacho, Gustavo. Ob. Cit. 
Pág. 37. 
54
 Suarez Camacho, Gustavo. Ob. Cit. Pág. 37. 
55
 República de Colombia, Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, 
sentencia del 19 de febrero de 1987. Ponente doctor Julio César Uribe Acosta. Expediente  4694, y 
Sentencia  julio 5 de 1990, expediente 5556. Estas sentencias fueron citadas por Suarez Camacho, 
Gustavo. Ibídem. 
56
 República de Colombia, Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, 
sentencia del 8 de agosto de 1986. Ponente, doctor Carlos Betancur Jaramillo, expediente 4821. 
Sentencia citada por  Suarez Camacho, Gustavo. Ibídem. 
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haya abstenido de concluir una operación con un tercero, al haber confiado en la 
seriedad de las tratativas.
57
 Pero por otra parte, las pretensiones encaminadas a exigir 
el reconocimiento de la utilidad o beneficio que se esperaba reportar con el contrato 
cuya conformación fracasó por hechos imputables a la otra parte, deben desestimarse, 
teniendo en cuenta que el nivel de concreción y seguridad que generan las tratativas 
no es tanto, como para confiar en que irremediablemente el contrato será una 
realidad. 
 
En el campo de la contratación estatal, si bien es cierto que la entidad goza de la 
facultad de abstenerse de abrir el proceso de licitación, no lo es menos que no puede 
abusar de ese derecho. En efecto, cuando la administración exterioriza por primera 
vez su voluntad al mercado, permitiéndole realizar comentarios y sugerencias al 
proyecto de contrato que ha ideado, ya ha adelantado en su interior una serie de 
estudios y trabajos que le han permitido identificar una específica necesidad, y 
concluir que la misma debe ser atendida. Por lo tanto, de ello se puede deducir 
fácilmente, que la entidad estatal no puede separarse de las tratativas de manera 
arbitraria, injustificada, o argumentando razones que se refieren a hechos que en su 
momento fueron superados, y de los cuales se tenía un convencimiento pleno, tales 
como, la repentina inocuidad o falta de utilidad del objeto que se pretendía contratar.  
 
Esta limitación en el margen de actuación de la entidad pública, se ve reforzada por la 
tendencia de la legislación hacia la apertura de espacios para que los particulares 
participen cada vez más en la fase preparatoria de los procesos de selección y en la 
definición de las bases técnicas, económicas y jurídicas del futuro contrato; de una 
parte, haciendo obligatoria la publicación de todos los estudios previos adelantados al 
interior de la entidad estatal, lo que facilita que los interesados inicien su análisis y 
evalúen las posibilidades de concursar en el eventual proceso de selección, y de otra, 
exigiendo que la respuesta a las observaciones que se planteen a dichos estudios 
                                                 
57
 En la concepción inicial de la teoría, Ihering sólo entendía como indemnizable el daño emergente; 
sin embargo la doctrina ha extendido su campo para incluir también la denominada pérdida de la 
chance.  
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previos y proyecto de pliegos de condiciones, sea motivada. De esta manera, si la 
entidad estatal abusa de su derecho de no abrir el proceso de licitación pública, 
aplicando el criterio de reparación que estudiamos para el derecho privado, se debe 
reconocer a la persona que hubiese incurrido en gastos confiando en la razonable 
probabilidad de que el proceso de selección iniciaría, cuando menos el valor de los 
mismos, a título de daño emergente. Tampoco encuentro razón para descartar de 
plano que el futuro proponente pueda exigir la indemnización de la pérdida de 
oportunidad, cuando quiera que logre demostrar que su decisión de concentrar su 
actuación en el proyecto exteriorizado por la entidad estatal fue la causa determinante 
del abandono de otra posible licitación o contrato privado, en los que ya no es posible 
participar.   
 
2.4.2. Daños resarcibles una vez emitida la oferta:  
 
Teniendo presente que la emisión de una oferta comporta la manifestación de 
voluntad definitiva de una persona en el sentido de contratar siempre que el 
destinatario la acepte en la condiciones formuladas, es lógico afirmar que la 
protección que a éste deba brindar el ordenamiento jurídico sea mayor, pues el grado 
de confianza que en él se genera en torno a la inminente celebración del contrato es 
tal, que la revocatoria de la oferta podría asimilarse en sus efectos prácticos al 
incumpliendo del mismo contrato. Si se piensa bien, el hecho de que el oferente se 
retracte de su oferta una vez ésta se encuentre aceptada, no puede significar otra cosa 
que la deliberada inejecución su objeto. 
 
De hecho el artículo 846 del Código de Comercio, anticipa la protección que se le 
brinda al destinatario de la oferta, desde el momento mismo en que ésta le es 
comunicada, pues a partir de él, para el destinatario nace un derecho subjetivo a 
celebrar el contrato propuesto, el cual podrá ejercer durante el término establecido en 
la oferta; o en otras palabras, como lo describe la doctrina, el destinatario de la oferta 
tiene el poder de hacer nacer el contrato con la sola manifestación de su voluntad.  
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A propósito de este artículo, es necesario distinguir entre la revocación de la oferta 
propiamente dicha, de lo cual sólo se puede hablar en estricto sentido desde el 
momento de su comunicación y antes de que el destinatario la acepte, y la revocación 
que se produce luego de la aceptación de la oferta, pues en tal caso, lo que realmente 
se produce es el incumplimiento del contrato que ya nació a la vida jurídica. 
 
Es importante esta separación, pues a juicio de la Corte Suprema de Justicia, el 
artículo 846 en comento en últimas permite al oferente retractarse de su propuesta con 
la única consecuencia de indemnizar los perjuicios que tal comportamiento cause al 
destinatario; sin embargo le niega la posibilidad de exigir la ejecución judicial del 
objeto ofrecido, o en otras palabras, la reparación in natura. Por el contrario, si la 
propuesta es aceptada, se despliegan desde ese mismo momento todos los efectos de 
la responsabilidad contractual, de tal suerte que el eventual arrepentimiento de llevar 
a cabo la prestación ofrecida  genera la obligación de tutelar el interés positivo o de 
cumplimiento.  
 
A nuestro juicio, si nuestro ordenamiento jurídico acoge, como en efecto lo hace, el 
principio de origen alemán de la irrevocabilidad de la oferta, la solución correcta 
debería ser, en ambos casos, tanto cuando la oferta ha sido dirigida a un destinatario 
concreto y ésta simplemente le ha sido comunicada, así como también cuando ha sido 
aceptada, la tutela del interés positivo, el cual se concreta en el derecho de exigir el 
cumplimiento de lo ofrecido junto con la indemnización de perjuicios, o  desistiendo 
de tal pretensión, el de reclamar la sola indemnización de perjuicios que en este 
evento será mayor, en el entendido de que se podría perseguir la reparación no sólo 
del daño emergente, sino también el del lucro cesante representado en las ganancias 
que la persona afectada con la revocación proyectaba tener con el contrato que no 
nació o que habiendo nacido con la aceptación, fue incumplido.
58
 Sin embargo, 
                                                 
58
  Sostiene Jorge Mosset Iturraspe. Ob. Cit, pág 294: “Por no tratarse de un mero supuesto de 
tratativas frustradas, la solución en el caso de la retractación  - o revocación- culposa de la oferta es 
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también se debe aceptar, que la redacción del citado artículo 846 conduce a 
considerar válidamente  soluciones e interpretaciones como la que acabó de reseñarse 
de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Como se podrá apreciar, en este estadio el derecho de contratar o no contratar se ve 
seriamente limitado para el oferente, con claras consecuencias recogidas por las 
normas que regulan la oferta en el código de comercio.  
 
A continuación analizaremos las consecuencias jurídicas que traería para la entidad 
pública revocar su oferta, dependiendo del grado de evolución en el que se encuentre 
el proceso de licitación pública: 
 
2.4.2.1 Revocatoria del acto de apertura de la licitación 
pública,   antes de que los futuros participantes 
hayan comunicado sus posturas. 
 
Si aplicamos la regla que trae el artículo 846 del Código de Comercio sobre la 
irrevocabilidad de la oferta, deberíamos entender en principio que la entidad pública 
al revocar el acto de apertura incurriría en responsabilidad precontractual, teniendo en 
cuenta que el pliego de cargos, que se hace público a través del dicho acto, debe 
considerarse en sí mismo una oferta, tal y como lo hemos sostenido a lo largo de estas 
páginas.  
 
Sin embargo, el principio de la irrevocabilidad de la oferta encuentra una excepción 
en el derecho público, incorporada de manera expresa por el parágrafo segundo, 
artículo tercero del Decreto 2474 de 2008. Dicha excepción se circunscribe a la 
posibilidad que tiene la entidad pública de revocar directamente el acto de apertura 
                                                                                                                                           
la reparación integral del daño emergente y del lucro cesante, además de los daños 
extrapatrimoniales”. 
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con base en las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo. De 
esta manera, es una facultad reglada que se explica por la salvaguarda del interés 
general.  
 
Así las cosas, podríamos hablar entonces de la revocatoria legal o ilegal del acto de 
apertura. Dentro de los supuestos en los que se hallaría la primera, están las causales 
del artículo 69 Ibídem;  todas aquellas circunstancias constitutivas de fuerza mayor o 
caso fortuito, y a nuestro juicio, también las hipótesis en las cuales el fin perseguido 
por la entidad pública con el contrato no se alcanzaría, por circunstancias 
imprevisibles y sorpresivas tales como el lanzamiento repentino de una nueva 
tecnología o de un descubrimiento que hace que los bienes inicialmente solicitados  
sean inútiles o totalmente ineficientes, y que en consecuencia, de continuarse con el 
proceso de selección y adjudicarse el contrato en las condiciones técnicas originales, 
se causaría un grave perjuicio para la administración pública y por lo tanto para el 
interés general. 
 
Ahora bien, el hecho de que consideremos legal la revocatoria del acto de apertura, 
no descarta de plano la posibilidad de que la persona interesada en el proceso, a quien 
se le causó un daño con dicha decisión, pueda exigir la indemnización del mismo. 
Será necesario evaluar si se causó al interesado un daño antijurídico, cuyas 
consecuencias no tiene el deber de soportar. En este sentido, podríamos afirmar que la 
entidad pública en los supuestos señalados en el párrafo anterior, revoca el acto 
válidamente, y por tal razón no pude reprochársele ningún vicio de legalidad; sin 
embargo, bajo el fundamento de privilegiar el interés público, no se puede sacrificar 
la legítima expectativa de una persona que confió en la seriedad y firmeza de un 
proceso de contratación y que, al amparo de ella, incurrió en gastos o dejó de 
aprovechar otro oportunidad de negocio cierta por concentrar sus esfuerzos en la 
preparación de una postura que por decisión de la entidad estatal nunca llegó a 
formular. 
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Por lo expuesto, consideramos que los interesados en participar en un proceso de 
licitación pública, que aún no han comunicado su ofrecimiento, y que se ven 
sorprendidos con la revocatoria legal del acto de apertura, tienen el derecho de exigir 
judicialmente la indemnización del interés negativo o de confianza, así como la 
pérdida de oportunidad, siempre que logren acreditar la existencia de un daño 
antijurídico. 
 
De otra parte, cuando estamos en presencia de una revocatoria ilegal del acto de 
apertura de la licitación pública, también serán objeto de protección los intereses que 
se acaban de mencionar, pues la extensión del daño no cambia por la gravedad de la 
conducta de la entidad; no obstante, este juicio sí será absolutamente relevante para 
determinar la responsabilidad personal del funcionario que adoptó la decisión, y  
sobre esa base, establecer la procedencia de la acción de repetición en su contra.   
 
 
2.4.2.2 Revocatoria del acto de apertura luego de que han 
sido comunicadas algunas posturas. 
 
A partir de esta hipótesis, las siguientes que agrupamos en este gran numeral que 
tiene que ver con la emisión de la oferta, presentan una situación jurídica común: 
como consecuencia de la comunicación del ofrecimiento o postura, se entiende 
celebrado un precontrato sujeto a condición resolutoria. Como lo señalamos en el 
primer capítulo, la postura de cada proponente no tiene la naturaleza de oferta, sino 
que indica la aceptación de aquella formulada por la entidad pública con el pliego de 
condiciones. En esta medida, para el proponente nace una situación jurídica 
particular, que le confiere el derecho de ser adjudicatario del contrato si su postura 
cumple con los requisitos de los pliegos de condiciones y resulta ser mejor que las 
demás.  
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En el primer supuesto que se analizará de esta etapa,  la entidad pública revoca el acto 
de apertura a pesar de haber recibido una o varias propuestas, cambiando 
intempestivamente el curso normal de los hechos esperado por los proponentes.  
 
Independientemente de la motivación que haya tenido la entidad pública para adoptar 
esta determinación, lo cierto es que si el proponente cumplía a cabalidad con las 
exigencias establecidas en los pliegos de condiciones, y aplicando los factores de 
escogencia indicados en ellos, su postura objetivamente era la mejor, sufrió un daño 
antijurídico que se materializó en la imposibilidad de ejecutar un contrato y con ello, 
recuperar los gastos en los que incurrió para estructurar su ofrecimiento,  y obtener la 
utilidad proyectada. 
 
Para este momento, el juez ya cuenta con elementos de juicio suficientes que le 
permitan evaluar si quien demanda la reparación de los perjuicios, tenía derecho o no 
a ser adjudicatario del contrato; bastaría comparar el ofrecimiento con el pliego de 
condiciones si se tratara de una sola postura, o de hacer este mismo ejercicio también 
en relación con las otras, si alcanzaron a presentarse más. Lo que es preciso tener en 
cuenta al analizar esta hipótesis, es que de no ser por la actuación inesperada de la 
administración pública, se seguiría un curso normal del procedimiento de licitación 
con todas sus etapas, que conduciría a que el demandante hubiese sido el 
adjudicatario del contrato. 
 
2.4.2.3 Modificación sustancial de los pliegos de 
condiciones. 
 
A la anterior conclusión nos debería conducir la modificación de los pliegos de 
condiciones luego de que han sido presentadas las posturas, en la medida en que esa 
circunstancia es anormal y no deseada en el proceso mismo de  la licitación pública. 
Una vez que la administración toma la decisión de abrir un proceso de selección, debe 
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contar con pliegos de condiciones definitivos, de tal manera que los futuros 
participantes pueden realizar posturas completas y  suficientemente precisas.  
 
En efecto, la decisión de variar las disposiciones contenidas en el pliego de 
condiciones de manera sustancial puede generar la exclusión de algunos proponentes 
que no cumplan con las nuevas exigencias o que les sea imposible adaptarse a las 
mismas. Y desde otro punto de vista, es posible que abra la puerta a ciertos 
participantes que se habían abstenido de entrar al proceso de selección sobre la base 
de las previsiones iniciales. Por esta razón, ante la legítima necesidad de sustituir o 
ajustar sustancialmente las prescripciones del pliego de cargos, la entidad debe 
revocar el acto de apertura e iniciar un nueva convocatoria.  
 
La sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente el principio de 
la inmutabilidad de los pliegos de condiciones luego de que se cierra la licitación 
pública; antes de dicho momento, la posibilidad de modificar sus disposiciones sólo 
puede obedecer a causas razonables y objetivas, así como también, a la necesidad de  
precisarlas como resultado de las consideraciones debatidas en la audiencia de 
aclaración regulada en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley  80 de 1993. Con todo, 
la entidad pública debe garantizar que los ajustes que se produzcan sean conocidos 
por todos los participantes, y que no se vulnere el derecho a la igualdad. 
 
Al respecto en sentencia del 8 de junio de 2006
59
,  se sostuvo:  
“Los pliegos juegan, pues, un rol fundamental en la fase previa de formación del 
contrato, al punto de constituir la ley de la licitación, al ser el marco regulatorio de todo 
el procedimiento de selección, o lo que es igual, de la etapa precontractual, comoquiera 
que definen los criterios de selección del contratista, con arreglo a los cuales habrá de 
                                                 
59
 República de Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de junio de 2006, 
expediente 76001-23-31-000-1996-02716-01. Consejero Ponente: María Elena Giraldo Gómez. 
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adelantarse la correspondiente evaluación de las distintas ofertas y, dentro de ellos, 
obviamente debe aludirse al precio. Por manera que, en principio, como lo ha dicho la 
Sala, las reglas que se establecen en ellos no puedan ser modificadas o alteradas 
caprichosa, inconsulta o arbitrariamente por la entidad licitante, en razón a que 
cualquier alteración posterior tanto de las reglas que rigen el procedimiento de 
selección, como del texto del contrato comportaría una abierta trasgresión del derecho a 
la igualdad de los licitantes, lo mismo que de los principios de trasparencia y selección 
objetiva.  
 Ese criterio jurisprudencial edificado sobre lo restrictivo en materia legal de 
modificación de los pliegos de condiciones lo adoptó la Sala en sentencia de 26 de marzo 
de 1992 (exp. 6.353,  Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo); allí se dejó en 
claro que una vez hecha la invitación a contratar por parte de la Administración el pliego 
de condiciones o los términos de referencia no pueden ser alterados ni modificados. Tal 
planteamiento se reiteró en otro fallo de la Sala, de 3 de febrero de 2000 (Exp. 10.399, 
Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque) al razonar que las reglas de los pliegos 
de condiciones o de los términos de referencia deben plasmarse y formalizarse de manera 
fidedigna en el contrato. Esta línea jurisprudencial la Sala recientemente la precisó, en 
sentencia de 29 de enero de 2004 (Exp. 10.779. Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo 
Hernández Enríquez), providencia que observa que en el pliego de condiciones o en los 
términos de referencia se distinguen con claridad dos grupos de normas; el primero: 
tiene por objeto regular el procedimiento de selección del contratista; y el segundo grupo 
de normas: se ocupa de fijar el contenido obligacional del contrato que habrá de 
suscribirse. 
 En cuanto hace al primer grupo de normas del pliego de condiciones o de los términos 
de referencia, que es justamente el que ocupa, en este juicio, la atención del Consejo de 
Estado, la Sala afirmó en la última providencia citada (sentencia de 29 de enero de 2004) 
el criterio que hoy reitera: que “la intangibilidad del pliego se impone en desarrollo de 
los principios que rigen la licitación, tales como el de igualdad, transparencia y de 
selección objetiva del contratista, bajo el entendido de que sería abiertamente violatorio 
de los mismos, que la entidad modificara, a su arbitrio, las reglas de la selección.” 
 
De acuerdo con lo anterior, la entidad estatal podría realizar ajustes razonables y 
objetivos al pliego de condiciones en la medida en que no sean sustanciales, antes del 
cierre de la licitación.  
  
Si dichas variaciones necesarias, razonables y objetivas, afectan el núcleo o la esencia 
de las disposiciones que se refieren a los requisitos de participación o de las 
condiciones jurídicas, técnicas o económicas de futuro contrato, la entidad estatal está 
obligada a revocar el acto de apertura con el fin de preservar el principio de igualdad 
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y libertad de concurrencia. Sin embargo, si algún proponente cumplía a cabalidad con 
todas las exigencias del pliego de condiciones, y de acuerdo con éste, puede 
concluirse que su postura era la más favorable para la entidad, surge la obligación de 
reparar el daño antijurídico que se le causó como consecuencia de habérsele privado 
de celebrar y ejecutar un contrato por motivos de interés público. 
 
En esta instancia, en la que el participante ha comunicado su postura y por tanto ha 
aceptado la oferta formulada por la entidad estatal a través del pliego de condiciones, 
debe admitirse que la reparación se extienda hasta el lucro cesante, representado en 
las utilidades que proyectaba obtener el proponente con la ejecución del contrato. La 
misma conclusión debe predicarse, con mayor razón, cuando la entidad modifica 
arbitrariamente el pliego de condiciones y excluye al proponente que presenta las 
calidades que acabamos de anotar.  
 
2.4.2.4 Acto mediante el cual se declara desierta la 
licitación pública. 
 
 
En punto a la declaratoria de desierta de una licitación pública, el numeral 18 del 
artículo 25 del estatuto de contratación pública, señala que únicamente procederá por 
motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, de tal suerte, que cualquier otra 
razón o justificación tornará el acto en ilegal. 
 
Así las cosas, lo primero que debemos establecer es quién goza de interés en la causa 
para exigir algún tipo de indemnización con ocasión de la expedición irregular de este 
acto. El verdaderamente afectado, sin duda alguna, vuelve a ser aquel proponente que 
ciñéndose estrictamente a los requerimientos de la entidad ha presentado la mejor 
postura, de acuerdo con los parámetros de selección fijados en los pliegos de 
condiciones. 
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Quiero hacer énfasis en el siguiente aspecto: si de acuerdo con el numeral segundo 
del artículo quinto de la Ley 1150 de 2007, la oferta más favorable será aquella que, 
teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación 
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la 
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, de ello debe 
deducirse necesariamente, que una vez que todas las propuestas han sido presentadas 
y se cierra el término para el efecto, la labor de la entidad se reduce a verificar, a 
constatar  cuál de ellas es la mejor. Recordemos que esa verificación, que se logrará 
con la simple comparación de las posturas, es la que definirá frente a cuáles de ellas 
operará la condición resolutoria a la que estaba sujeto el perfeccionamiento del 
contrato preparatorio. 
  
 
Por otra parte, la responsabilidad precontractual de la administración pública también 
podría configurarse ante ciertos eventos que conducirían necesariamente a declarar 
válidamente desierta la licitación, por motivos de interés público. En otras palabras, 
estaríamos frente a un acto legal pero que genera un daño antijurídico para un 
proponente. A nuestro juicio, es admisible que la entidad pública declare válidamente 
desierta una licitación pública, por circunstancias advertidas luego del cierre de la 
misma, que evidencien lo inútil o perjudicial que podría resultar para el interés 
público, ejecutar el objeto que se proyecta contratar. A pesar de que haya habido de 
por medio un grave error de un funcionario público, al Estado no le es permitido 
invertir los recursos en un proyecto que está destinado a fracasar, o que no logra 
satisfacer la necesidad a la que respondió inicialmente. En esta prerrogativa de la cual 
goza el Estado, también se diferencia claramente el régimen precontractual en el 
derecho privado, del régimen precontractual en el derecho público, habida 
consideración que los jueces no podrían obligar al Estado a celebrar y ejecutar un 
contrato que no se corresponde con el interés general. 
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Sin embargo, esa potestad que podríamos denominar excepcional, no puede ejercerse 
con desconocimiento de la situación jurídica del particular que tiene que ver 
sacrificado su legítimo derecho a ejecutar un contrato, por razones de interés público. 
De esta manera, si concluimos que dicho proponente no tenía el deber jurídico de 
soportar el daño que le produjo la repentina decisión de la entidad pública, tenemos 
que aceptar también, que dicho proponente tiene el derecho a la reparación.  
 
De acuerdo con lo anterior, ese proponente cuyo derecho a contratar con el Estado es 
tutelado por nuestro ordenamiento jurídico, se identifica con aquel que haya 
presentado la mejor propuesta, la que era más favorable para la entidad de no haberse 
presentado la circunstancia sorpresiva que condujo a la declaratoria de desierta de la 
licitación pública. 
 
Por último, de cara a la extensión de la reparación,  teniendo presente el grado 
avanzado de vinculación jurídica que supone la presentación del ofrecimiento 
concreto durante la licitación pública, la situación del proponente que no fue 
beneficiado con el acto de adjudicación, no obstante haber presentado la mejor 
postura, es la misma que la del candidato a contratista, que con las mismas calidades,  
vio frustrado su derecho a contratar con el Estado como consecuencia de que el 
procedimiento fuera declarado desierto de manera ilegal o por una decisión de la 
administración, que no obstante estar ajustada a derecho, le causó un daño 
antijurídico. En realidad se trata del mismo daño, ocasionado por una vía diferente. 
En ambos casos, el mejor proponente no llegó a ser adjudicatario del contrato 
preparatorio, y con ello no le fue posible celebrar el contrato definitivo. En ambos 
casos se trata de un incumplimiento de la oferta que formuló la entidad pública a 
través del pliego de condiciones, argumento suficiente para afirmar que las dos 
situaciones merecen un mismo tratamiento en cuanto a la reparación de los daños 
sufridos, y al interés que se debe tutelar, que no es otro que el positivo desde el punto 
de vista indemnizatorio, pero desprovisto de la acción de cumplimiento. 
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Visto esto,  pasamos entonces a analizar qué tipo de daños son resarcibles, cuando 
tienen origen en un acto ilegal de adjudicación. 
 
2.4.2.5 Adjudicación ilegal del contrato. 
 
En torno a este tema el consejo de Estado ha expuesto las siguientes  tesis:  
 
a. Primera posición jurisprudencial   
 
Desde 1988
60
 el Consejo de Estado ya sostenía que, si el proponente interesado en 
obtener la nulidad del acto de adjudicación, además de acreditar vicios en el proceso 
licitatorio demostraba que su oferta era la mejor, tenía derecho a obtener la 
indemnización del lucro cesante representado en la utilidad que habría obtenido de 
ser el adjudicatario del contrato, o cuando menos, el monto por el cual se prestó la 
garantía de seriedad de oferta. 
 
Se llegó a esta conclusión al considerarse que se privaba ilegal e injustamente de 
celebrar y ejecutar el contrato, y con ello de percibir la utilidad proyectada, al 
proponente que, no obstante presentar la mejor oferta, no fue beneficiario de la 
adjudicación. 
 
Este criterio fue ratificado en sentencia de 28 de mayo de 1998,
61
 en la que además se 
precisó, que la indemnización de los perjuicios materiales comprendía tanto del daño 
emergente como el lucro cesante. En ese sentido, se condenó al Estado a pagar en 
favor del actor el 100% de la utilidad que habría obtenido con la celebración y 
ejecución del contrato, así como también a reconocer un interés compensatorio a una 
                                                 
60
 Sentencia de diciembre 9 –expedientes acumulados 3528,3529 y 3544. Actor. Francisco Eladio 
Gómez y otros. 
61
 Expediente 10.539. Actor: Sociedad Muebles Metálicos Famet Ltda. Demandado: Instituto de 
Seguros Sociales. 
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tasa anual del 6% sobre el valor histórico, desde la fecha en que el proponente 
hubiera recibido el pago del valor del contrato, hasta la fecha de la sentencia de 
segunda instancia. 
 
b. Segunda posición jurisprudencial 
 
Con la sentencia de abril 12 de 1999
62
, el Consejo de Estado evidenciaba un cambio 
en el tratamiento que le venía dando a este tipo de reparación. En efecto, sostuvo que 
el reconocimiento al proponente del 100% de la utilidad, no era equivalente con el 
daño que realmente le había ocasionado la decisión ilegal de la administración, ya 
que aquel no utilizó su fuerza de trabajo, ni se vio sometido a las dificultades propias 
de la ejecución del objeto del contrato; en otras palabras, según afirma el alto 
tribunal, no había satisfecho el débito contractual. Así mismo, argumentó que el 
proponente gozaba de un interés jurídico que consistía en la posibilidad de obtener 
utilidades razonablemente esperadas mas no garantizadas. Por estas razones, 
consideró, que el quantum de la reparación debía reducirse al 50% de la utilidad bruta 
proyectada, en aplicación del principio de la equidad, cuya consagración está prevista 
en el artículo 16 de la ley 446 de 1998. Adicionalmente ordenó el pago de un interés 
moratorio equivalente al 12% anual calculado sobre el valor histórico actualizado, de 
conformidad con el numeral 8º, artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 
 
Sostuvo adicionalmente, que el principio mencionado para solucionar el caso 
concreto era pertinente, ante la ausencia de elementos probatorios que permitieran  
conocer con exactitud, el monto de los costos de inversión o gastos de producción en 
función de los cuales se pudiera arribar a la utilidad neta. Esta posición fue reiterada 
en sentencia proferida el 18 de mayo de 2000.
63
     
 
 
                                                 
62
 Expediente 11.344. Actor: Miguel Castellanos Rodríguez. Demandado: Himat. 
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 Expediente 11.725. Actor: Sociedad Constructora Brugués y Cia. S.A. Demandado: Colpuertos 
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c. Tercera posición jurisprudencial 
 
Corresponde a la desarrollada en la sentencia del 15 de junio de 2000
64
. En dicho 
fallo, el Consejo de Estado concluyó que la entidad pública mediante la declaratoria 
de desierta de un concurso de méritos, privó al proponente del derecho a negociar el 
valor del contrato, dada su condición de líder en la lista de elegibles.  
 
Consideró que el interés que se debía tutelar en el caso concreto coincidía con la 
pérdida de oportunidad, en la medida en que para el momento en que se expidió el 
acto, aún no se sabía con certeza si el proponente accionante y la entidad pública 
llegarían a un acuerdo económico. Por esta razón, a su juicio, la indemnización de la 
pérdida de oportunidad no puede ser igual a aquella que habría de reconocérsele al 
mejor proponente que sufrió perjuicios por un indebido acto de adjudicación, de tal 
manera, que la extensión de la reparación no podría llegar a la totalidad de la utilidad 
esperada con la ejecución del contrato. 
 
Sentado lo anterior, y esgrimiendo un arbitrio judicial para determinar la cuantía 
exacta de la reparación tratándose de este tipo de interés tutelable, la Sala partió del 
100% del valor del contrato celebrado posteriormente por el procedimiento de 
contratación directa, para concluir que el monto de la indemnización del proponente 
sólo debía ascender al 20% de la utilidad que normalmente se reconoce a una persona 
que realiza una consultoría. Aunado a ello, se ordenó actualizar el monto de la 
condena desde la fecha en que fue declarado desierto el concurso y el reconocimiento 
de intereses a la tasa del 6% anual sobre el valor histórico actualizado. 
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 Expediente 10.963. Actor: Ingetec S.A., e Ingestudios S.A. Demandado: Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta. 
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d. Actual posición jurisprudencial 
 
Planteada la controversia entre dos criterios supuestamente distantes como los que se 
acaban de exponer, el alto tribunal de lo contencioso administrativo en sentencia 
expedida el 27 de noviembre de 2002 pareció retomar e inclinarse por la primera de 
las tesis desarrolladas. Sin embargo, aun cuando la decisión concreta efectivamente 
reconoció al proponente vencido una reparación equivalente al 100% de la utilidad 
presupuestada en la oferta, lo que se pudo apreciar en la parte motiva, fue un estudio 
más profundo sobre las características del daño indemnizable, y los fundamentos 
normativos que justifican la decisión de garantizar la utilidad total al proponente 
ilegalmente privado del derecho a ser adjudicatario de un contrato estatal. 
 
De esta manera se definió que el daño indemnizable debe ser cierto, concreto y no 
eventual; que el lucro cesante es una especie de perjuicio cierto toda vez que no se 
discute su existencia; que el resarcimiento es la reparación que corresponde a la 
medida del daño, y que la ley 80 en varias de sus disposiciones prevé el derecho del 
contratista a percibir las utilidades proyectadas.   
 
Al recapitular las posiciones jurisprudenciales en torno al quantum de la reparación, 
el Consejo de Estado señaló que en ausencia de prueba referida al monto 
indemnizable se había aplicado el principio de valoración en equidad, mientras que, 
cuando la entidad del perjuicio se deducía claramente de las pruebas procesales, el 
principio que prevalecía era el de reparación integral.  
 
Así las cosas, concluyó que la reducción de la reparación a un 50% de la utilidad 
bruta no opera indistintamente para todos los casos, sino para hipótesis en las que no 
se pueda deducir la utilidad, por no haberse acreditado en el proceso el impacto de los 
costos demandados para la ejecución del contrato.  
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La tesis jurisprudencial que se acaba de comentar, ha sido ratificada en posteriores 
sentencias del Consejo de Estado. Así en fallo del 21 de mayo de 2008
65
, la Sección 
Tercera del Consejo de Estado señaló: 
 
“La Sala considera entonces que cuando a un sujeto se le priva ilegal e injustamente del 
derecho a ser adjudicatario del contrato se le causa un daño antijurídico, del que deriva un 
perjuicio material que se traduce en la pérdida de la utilidad esperada con la ejecución del 
contrato; concluye igualmente que esa pérdida de la utilidad esperada es un lucro cesante 
por tratarse de un perjuicio futuro cierto.” 
 
En la citada providencia se arribó a las ganancias proyectadas por el proponente 
acudiendo al AIU que éste señaló en su propuesta. Así, dado que este concepto separa 
los costos indirectos, y aquellos rubros destinados a cubrir contingencias, se pudo 
determinar con facilidad la utilidad que el proponente esperaba obtener con la 
ejecución del contrato. 
 
Aunado a ello, el alto tribunal ordenó la indexación de dicha utilidad desde la época 
en que de acuerdo con el plazo de ejecución, debía terminarse normalmente el 
contrato, al estimar que desde ese momento se comenzó a causar el perjuicio, y 
condenó a la entidad al pago de un interés del 6% anual, mediante el cual se pretendió 
reconocer los frutos civiles que habría producido tal suma de haber sido pagada 
oportunamente. 
 
En nuestro criterio, el quantum indemnizatorio que debe concederse al proponente no 
adjudicatario, corresponde al interés positivo únicamente en su aspecto de equivalente 
económico. Por lo tanto, debe ser materia de reparación tanto el daño emergente, 
como el lucro cesante.  
 
No hay razón jurídica alguna para limitar la extensión de la indemnización a montos 
inferiores al 100% de la utilidad que el mejor proponente esperaba recibir luego de la 
ejecución del contrato, pues como lo concluimos precedentemente, en el ámbito de la 
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 República de Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera.  Sentencia del 21 de mayo de 2008. 
Radicación: 66001-23-31-000-3254-02. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. 
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responsabilidad extracontractual, dentro de la cual ubicamos la culpa in contrahendo, 
no es admisible ni eficaz restringir la reparación de los daños de contenido 
patrimonial. Así las cosas, la única directriz que está obligado a seguir el juez para 
determinar la condena económica en contra de una entidad estatal que incurrió en 
responsabilidad precontractual, no puede ser otra que la prueba de los daños. 
  
Sistematizando nuevamente las situaciones jurídicas que a estas instancias se han 
desarrollado, tenemos que la entidad estatal ha incumplido con los términos de su 
oferta contenida en el pliego de condiciones, y ha contravenido de paso el artículo 
860 del Código de Comercio. Recordemos que la celebración del precontrato, sólo 
estaba sujeta a la verificación de una condición, cuyo cumplimiento, se demostrará, 
solo beneficiaba a ese proponente y no a quien finalmente se adjudicó el contrato. 
Así, según concluimos atrás,  quien incumple los términos de su oferta, absteniéndose 
de ejecutar el objeto ofrecido en las condiciones anunciadas, debe ser condenado al 
pago del 100% del lucro cesante referido al contrato frustrado. 
 
Aún cuando superficialmente nos parezca adecuado entender que no consulta la 
justicia reconocer al proponente que  logra acreditar su derecho a ser adjudicatario del 
contrato el 100% de la utilidad proyectada en su oferta, en la medida en que no 
ejecutó el contrato, ni se vio enfrentado a las vicisitudes propias del mismo, ni 
desplegó su capacidad organizacional y técnica, lo que en el fondo y jurídicamente es 
relevante, es que la entidad pública privó ilegalmente a ese proponente de colaborar 
con el Estado en el logro de sus fines y de obtener una ganancia por ello; que  
incumplió su oferta contenida en el pliego de condiciones; que esa conducta causó un 
daño cierto, y que éste, corresponde al daño emergente y al lucro cesante. En otras 
palabras, la reparación integral es la consecuencia apenas lógica de la actuación ilegal 
de cualquier persona que se traduce en un daño, y no puede ser la excepción la 
administración pública.  
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Es necesario partir, como lo ordena la propia Constitución Política de Colombia, de la 
buena fe, y por eso en materia de reparación de un perjuicio precontractual, no 
podemos suponer que el proponente tendrá dificultades que seguramente harán que su 
utilidad final se reduzca, o suponer que éste incumplirá el contrato; muy por el 
contrario, con base en el mencionado principio, hay que considerar que el proponente  
habría ejecutado el contrato correctamente si se le hubiese permitido, y que ello lo 
conduciría a obtener la utilidad proyectada en su oferta. Desde otro punto de vista, es 
preciso partir de la base de que los contratos se celebran para cumplirse y esa es, y 
siempre será, la expectativa de las partes.   
 
Es necesario agregar, que en nuestro concepto, el criterio de la equidad está siendo 
indebidamente utilizado por el Consejo de Estado, pues con él se pretende suplir una 
falencia probatoria del demandante.  
 
De acuerdo con el profesor Álvaro Ortiz Monsalve, la indemnización en equidad 
procede cuando se han producido daños cuyo factor de atribución no se encuentra en 
la culpa, ni tampoco en responsabilidad objetiva o por riesgo. Según él, las hipótesis 
que aquí se comprenden se refieren especialmente a los daños causados por los 
dementes, por quienes se encuentran en estado de inconsciencia, en legítima defensa 
y en estado de necesidad.
66
 
 
Agrega que “estas personas deficientes en su voluntad o la legítima defensa de uno 
de sus derechos, son condenadas, no obstante, a indemnizar el daño causado 
teniendo en cuenta las circunstancias patrimoniales tanto del autor del daño como de 
la víctima. En el sentido indicado el 829 del Código Civil alemán y otros códigos 
modernos.”67 
                                                 
66
 En el mismo sentido, Jorge Mosset Iturraspe – Miguel A. Piedecasas, ob. Cit. pág 282: La 
imputación jurídica se genera por apartamiento de la buena fe, del ejercicio irregular de los derechos, 
o por comportamientos dolosos o culposos. En la reparación del daño involuntario el factor de 
atribución es la equidad”. 
67
 VALENCIA ZEA, Arturo; ORTIZ MONSALVE, Álvaro, Derecho civil. De las obligaciones, tomo 
III, Novena edición, editorial Temis, Bogotá 1998, pág 163. 
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Para nosotros, el principio de indemnización integral debe ser aplicado en todos 
aquellos juicios de responsabilidad en los que exista un daño patrimonial y éste sea 
jurídicamente imputable a una persona con base en un factor de  atribución. Si bien es 
cierto, que la ley 446 de 1998 incorpora el principio de la equidad en la valoración de 
los daños, sólo debe aplicarse tratándose de daños extrapatrimoniales cuya 
cuantificación exacta no sea posible; cuando la ley lo prevea de manera expresa para 
un caso particular
68
; o cuando las partes han consentido que un árbitro decida de esa 
manera. 
 
Lo que definitivamente no puede ser admitido, es que el principio de equidad 
prevalezca sobre el de reparación integral, y mediante esa interpretación se disminuya 
la indemnización de los daños que tanto en su existencia como en su cuantía, han sido 
plenamente acreditados en el proceso por el demandante, al considerar el juez que el 
monto es excesivo.  
 
Y en otro sentido, si el demandante no cumplió con la carga de demostrar los 
perjuicios patrimoniales sufridos y su monto, el juez no puede valerse de ese 
principio y determinarlos a su arbitrio.  
 
Finalmente, consideramos oportuno mencionar que el máximo tribunal de lo 
contencioso administrativo, ha definido los presupuestos para que la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de adjudicación prospere, los 
cuales se concretan, en la carga para el demandante, de demostrar en primer lugar, 
que el adjudicatario no reunía las calidades exigidas por el pliego de condiciones  
para considerar su oferta como la más favorable, y en segundo lugar, que la oferta del 
accionante era la mejor: 
 
“En tal virtud, la Sala debe reiterar la jurisprudencia antes transcrita según la cual cuando 
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 Véase al respecto, lo establecido en el Código de Comercio para el contrato de agencia mercantil. 
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se demanda la nulidad de la decisión de adjudicación de la administración y el pago de 
perjuicios, ésta solo puede ser planteada por el oferente que se considere con derecho a 
resultar adjudicatario. Para ello deberá demostrar que su oferta es más ventajosa que la 
adjudicada y, a su vez, que es más ventajosa que las propuestas de los restantes oferentes. 
Así la jurisprudencia de la sección, como se señaló, reiteradamente, ha sostenido que quien 
demanda la nulidad de un acto de adjudicación debe probar i) que su propuesta es la mejor; 
y ii) que la del oferente beneficiado con el mismo no reúne las exigencias legales o no es la 
más conveniente para la administración.”69 
 
Como podemos apreciar, la carga probatoria para el demandante es sumamente 
exigente, en el sentido de acreditar plenamente que su propuesta era la única con el 
mérito suficiente para ser la elegida por la entidad pública. Para llegar a ese 
convencimiento, el Consejo de Estado ha radicado de manera exclusiva en el actor, la 
responsabilidad de allegar al proceso judicial la documentación que integra las 
propuestas de todos los participantes en el proceso de licitación pública, inclusive, 
haciendo gala de un excesivo formalismo, en copia auténtica. 
 
2.4.3 Daños resarcibles originados en el incumplimiento     
de un precontrato: decisión de la entidad pública 
de no perfeccionar el contrato estatal. 
 
Como lo señalamos líneas atrás, es necesario identificar con claridad el tipo de 
precontrato frente al cual nos encontramos, y comprender la clase de obligaciones que 
de él se derivan, ya que éstas pueden estar distantes de la concreción de las cláusulas 
definitivas, o reducirse simplemente a una actuación que perfeccionará el contrato 
final sobre cuyas condiciones esenciales ya existe  pleno acuerdo de voluntades. 
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 República de Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Sentencia del 26 de abril de 2006. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. 
82 
 
A manera de ejemplo, un contrato o acuerdo de confidencialidad sobre la información 
suministrada, encaja dentro de esta clase de contratos que estamos analizando, y se 
destaca, en cuanto a que su existencia se explica por esa relación en la que han 
entrado las partes con miras a la formación y celebración de un contrato, pero que aún 
se encuentra bastante lejos de significar una concreción de éste. Esa amplia brecha 
nos permite concluir que en relación con el contrato final proyectado por las partes, el 
incumplimiento de este precontrato no puede conferir el derecho de exigir el 
reconocimiento de la utilidad que se pudo haber percibido con la celebración de 
aquel, y por el contrario, los daños resarcibles se limitarían a dos frentes: el primero, 
referido al precontrato mismo, de cara al cual se podrá reclamar el monto de la 
cláusula penal si ésta fue pactada en el acuerdo de confidencialidad, o desistiendo de 
ella
70
, la indemnización de los perjuicios derivados de la revelación indebida de la 
información suministrada.
71
  En el segundo frente, y de cara a la frustración 
antijurídica de la celebración del contrato proyectado en plena etapa de tratativas, la 
indemnización de perjuicios debe comprender el daño emergente y la pérdida de 
oportunidad. 
 
Por otra parte, si el precontrato define y precisa suficientemente el contrato definitivo, 
de tal suerte que para su perfeccionamiento sólo haga falta el cumplimiento de las 
formalidades legales, verbigracia, una promesa de compraventa de bien inmueble,  
los contratantes gozan de derechos subjetivos concretos a que se celebre y ejecute 
dicho contrato final, razón por la cual, el interés protegido debe ser el de 
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 Recordemos que de conformidad con los artículos 1594 y 1600 del Código Civil,  si se convino de 
manera expresa, es viable que el acreedor exija el cobro de la pena, el cumplimiento de la obligación 
principal y la indemnización de aquellos perjuicios que excedan el monto de la pena. 
71
 Se ha aceptado incluso, tratándose de revelación indebida de información amparada en un contrato 
de confidencialidad, que a título de reparación, se condene al pago de la utilidad que reportó la parte 
incumplida como consecuencia de la divulgación o uso de dicha información. Véase al respecto 
Oviedo Albán Jorge, ob, cit, pág 205. 
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cumplimiento o positivo, y en manera alguna se puede restringir al negativo o de 
confianza.
72
 
 
En derecho privado, el prometiente comprador de un inmueble tiene la posibilidad de 
exigir judicialmente el cumplimiento del contrato, en el sentido de que se otorgue la 
escritura pública y se realice  en su favor la tradición, o  también que se resuelva, en 
ambos casos con indemnización de perjuicios. Sin embargo, con base en el 
precontrato que se perfecciona con el acto de adjudicación, el adjudicatario sólo 
cuenta con la posibilidad de demandar la indemnización plena de los perjuicios, en el 
evento en que la entidad estatal se niegue  a suscribir el contrato materia de licitación, 
y no podrá, a través de una sentencia judicial, forzar su cumplimiento. En este aspecto 
se separa claramente el régimen privado del público, pues en el último, bien porque 
se encuentra de  por medio el interés general, ora por respeto a la independencia de la 
rama ejecutiva del poder público, el interés positivo no se extiende hasta la potestad 
de exigir judicialmente a la entidad pública la celebración y ejecución del objeto 
contratado, sino simplemente su equivalente económico o indemnización de 
perjuicios.
73
 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la entidad pública incumplió la obligación de 
hacer que le imponía el precontrato perfeccionado con el acto de adjudicación, 
¿cuáles daños son resarcibles para el adjudicatario? La respuesta, luego de lo que se 
ha expuesto a lo largo de éstas páginas, no puede ser en otro sentido: el daño 
emergente y el lucro cesante; éste último integrado por la utilidad proyectada en la 
propuesta y que esperaba ser percibida con la ejecución del contrato, o por aquella 
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 Jorge Mosset Iturraspe – Miguel A. Piedecasas, ob. Cit. pág 294. “Y, así mismo, la reparación debe 
ser integral en los casos de ofertas y promesas con valor vinculante absoluto; la razón se encuentra en 
que nos hallamos ante actos que han quedado firmes y son válidos – contratos ya perfeccionados-. 
73
 Véase al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera,  Sentencia del 17 de junio de 1993. 
Expediente 7680. Consejero Ponente: Julio Cesar Uribe Acosta.  También: González  Rodríguez, 
Miguel. Ob. Cit. Pág 92.  “No es procedente la pretensión de que se le ordene a la Administración la 
celebración con el accionante del contrato licitado”. 
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ganancia que logre acreditar el adjudicatario en el proceso, en la hipótesis en que no 
esté claramente detallada en aquella.  
 
CAPÍTULO 3. 
DE LAS ACCIONES JUDICIALES APLICABLES A LA 
RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 
 
 
3.1 ACCIONES DE SIMPLE NULIDAD, Y DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. 
 
A pesar de que con la Ley 80 de 1993 desapareció la referencia a los actos separables, 
la ley 446 de 1998 retomó dicho concepto aunque no de manera expresa.
74
 De 
acuerdo con su artículo 32, los actos expedidos antes de la celebración del contrato, 
con ocasión de la actividad contractual, podrán ser demandados mediante las acciones 
de Nulidad y Nulidad y Restablecimiento del Derecho, dentro de los 30 días 
siguientes a su comunicación, notificación o publicación.  
 
Con base en la citada norma, se ha sostenido que el acto de adjudicación,  y el que 
declara desierta la licitación o concurso, pueden ser demandados a través de las dos 
acciones que se acaban de citar dentro de los 30 días siguientes a su notificación o 
comunicación. Se afirma por su parte, que la legalidad del acto de la Cámara de 
Comercio que decide la impugnación de la clasificación y calificación en el registro 
de proponentes, podría ser cuestionada mediante la acción de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho, sometida por el contrario, a una caducidad de 4 meses.  
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 Palacio Hincapié, Juan Ángel. La contratación de las entidades estatales, cuarta edición, librería 
jurídica Sánchez R. Ltda, Medellín, 2003, p.431. 
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No obstante lo anterior, con la modificación introducida por la Ley 1150 de 2007 al 
Registro Único de Proponentes, especialmente en cuanto se refiere a la impugnación 
de la calificación y clasificación (artículo 6.3), existen mayores elementos de juicio 
para sostener que la acciones de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del 
derecho, deben ejercerse dentro del término de caducidad de 30 días. En efecto, 
conceptualmente el acto de calificación y clasificación que expide la Cámara de 
Comercio, forma parte de aquellos que se profieren antes de la celebración del 
contrato, pero especialmente con motivo de la actividad contractual. 
 
Tanto es así, que el mencionado artículo al reiterar que contra dicho acto cualquier 
persona podrá promover la acción de simple nulidad, advierte que por tal motivo no 
se suspenderá la calificación y clasificación dada al inscrito, como tampoco los 
procesos de selección en curso en los que el proponente sea parte. Similar salvedad, 
se estableció en el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. 
 
Es importante destacar, que en la nueva normativa de la contratación estatal, se 
dispuso que la acción de simple nulidad contra el acto en comento será de única 
instancia. 
 
Según el profesor Juan Ángel Palacio Hincapié,  los demás actos previos no son 
susceptibles de ser demandados mediante las acciones de Nulidad y Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho previstas en la citada ley 446; en consecuencia, 
sostiene, sólo podrán ser cuestionados judicialmente como supuestos para la nulidad 
absoluta del contrato celebrado, a través de la acción contractual. 
 
Contrario a lo afirmado por este autor, la Corte Constitucional ha señalado que todos 
los actos previos a la celebración de un contrato estatal pueden ser objeto de las 
acciones contenciosas señaladas en el artículo 32 de la citada ley, las cuales deberán 
ser interpuestas dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, notificación o 
publicación. Así en sentencia C-1048 de 2001 afirmó: 
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“Según el régimen de la Ley 80 de 1993, los actos previos por regla general no 
eran demandables separadamente, salvo las excepciones relativas al acto de 
adjudicación de la licitación, al que la declara desierta, o el que califica y 
clasifica a los  proponentes inscritos en las cámaras de comercio. La 
modificación introducida por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 al artículo 87 
del C.C.A, permite demandar independientemente, por la vía de la acción de 
nulidad o de la de nulidad y restablecimiento del derecho, todos los actos 
previos separables del contrato administrativo.”75  
 
 
En el mismo sentido, en Providencia del 2 de agosto de 2006, el Consejo de 
Estado categóricamente reafirmó la admisibilidad de tales acciones contra todos 
los actos previos a la celebración del contrato, en los siguientes términos: 
 
 
“Por lo tanto para la Sala no resulta acertada la interpretación del recurrente 
debido a que, como en reiteradas oportunidades se ha establecido, la ley es clara 
en señalar que todos los actos precontractuales, que se expidan con ocasión de la 
actividad contractual, son susceptibles de ser atacados a través del ejercicio de la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 87 del 
C. C. A. cuyo término de caducidad es de 30 días.”76 
 
Por otra parte, un claro ejemplo de la aplicación de esta tesis lo encontramos en el 
siguiente análisis que realiza el Consejo de Estado, en punto a la resolución de 
apertura:  
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 Esta decisión fue reiterada por la Corte Constitucional, mediante sentencia del 6 de julio de 2005, C-
712/05, M.P: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, Referencia: expediente D-5523.  
76
 República de Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 2 de agosto de 2006, 
expediente 30.141, consejero ponente doctor Ramiro Saavedra Becerra. 
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“Precisamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, en auto del 6 de abril de 
1987, reiterando lo previsto en sentencia del 9 de octubre de 1986, declaró que el 
llamado a la licitación pública, es un verdadero acto administrativo separable, 
susceptible de control jurisdiccional y de suspensión provisional en los casos 
reconocidos en la ley. En dicha oportunidad, se suspendió provisionalmente una 
resolución mediante la cual se abrió una licitación pública, por restringir 
indebidamente la libertad de concurrencia”77. 
 
En otro pronunciamiento
78
, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, 
nítidamente previó la procedibilidad de las acciones en comento, para cuestionar la 
legalidad de los pliegos de condiciones; en el caso concreto, cuando no cumplieran 
con los requisitos exigidos por el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
 
De lo anteriormente expuesto se concluye, que la Ley 446 de 1998 abrió la puerta 
para que los actos previos a la celebración del contrato expedidos con ocasión de la 
actividad contractual, que tengan el carácter de definitivos o bien siendo de trámite 
hagan imposible continuar el procedimiento administrativo, puedan ser 
controvertidos mediante la acción de simple Nulidad o la acción de Nulidad y 
Restablecimiento del derecho, razón por la cual, dicha norma es aplicable entre otros, 
al acto de apertura del proceso de selección, al pliego de condiciones, al acto 
mediante el cual se rechaza una propuesta, al acto que declara desierta una licitación, 
y por supuesto, al acto de adjudicación. Así las cosas no hay razón jurídica alguna 
                                                 
77
 SU- 713 de 2006. Op. Cit.  
78
 República de Colombia, Consejo de Estado,  Sección Tercera, Sentencia del 26 de abril de 2006, 
radicación 66001-23-31-000-3637-01 (16.041). Consejera Ponente: RUTH STELLA CORREA 
PALACIO.  “Recuérdese que aquellas estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones o 
términos de referencia que contravengan las prescripciones contenidas en el artículo 24 de la Ley 80 
de 1993, pueden ser controladas por el juez del contrato a través de las acciones correspondientes 
contra los pliegos de condiciones o términos de referencia, o inaplicadas por el juez administrativo 
por vía de excepción-de ilegalidad o por "ineficacia de pleno derecho", sanción esta ultima prevista 
para aquella elaboración indebida de alguna condición o regla que vulnere las pautas establecidas 
por el legislador en el numeral 5° del citado artículo.” 
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para limitar dichas acciones, como considera el profesor Juan Ángel Palacio 
Hincapié, a los tres actos mencionados al inicio de esta sección. 
 
Vale la pena destacar que frente al origen del acto que declara desierta una licitación 
y al término de caducidad de las acciones contenciosas que proceden frente a él, el 
Consejo de Estado mediante providencia del 2 de agosto de 2006
79
, cambió su tesis 
jurisprudencial según la cual, al considerar que dicho acto no se expedía con ocasión 
de la actividad contractual, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
caducaba en el término general de cuatro meses, y no en el especial de 30 días 
incorporado por la ley 446 de 1998. 
 
En efecto, el alto tribunal corrigió esta postura, argumentando que la citada ley 
estableció con claridad que todos los actos anteriores a la celebración del contrato, sin 
distinción o exclusión alguna, serían susceptibles de ser cuestionados a través de las 
acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, sometidas a un 
término más corto de 30 días. Sostuvo, igualmente, que no fue la intención del 
legislador establecer términos de caducidad diferentes para los actos precontractuales 
expedidos con ocasión de la actividad contractual, dentro de los cuales, naturalmente 
se encontraba el que declara desierta una licitación.    
 
Por último, en la sentencia C-712 de 2005
80
, se avaló la constitucionalidad de la 
caducidad anticipada de las acciones de simple nulidad y de nulidad y 
restablecimiento del derecho, que ocurre cuando la entidad estatal y el adjudicatario 
celebran el contrato antes de que venzan los 30 días previstos en el artículo 32 de la 
Ley 446 de 1998. 
                                                 
79
 República de Colombia, Consejo de Estado, sección tercera, providencia del 2 de agosto de 2006, 
expediente 30.141, consejero ponente doctor Ramiro Saavedra Becerra. 
 
80
 República de Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-712 de 2005. Expediente D- 5523. 
Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. La presente sentencia fue citada por el profesor 
Carlos Eduardo Naranjo Flórez, en Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, 
editorial Legis, págs. 592 y 593. 
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El accionante argumentaba la vulneración del principio de publicidad y del derecho al 
debido proceso público, teniendo en cuenta que no había certeza del término para 
utilizar las acciones contencioso administrativas, pues éste podía fenecer en cualquier 
momento sin que los proponentes se enteraran. A su juicio, la citada norma admite 
que un hecho privado que consiste en la firma del contrato estatal, genere efectos 
frente a terceros que lo desconocen en perjuicio de su interés de impugnar los actos 
precontractuales que consideren ilegales. 
 
Sobre los referidos cargos, la Corte Constitucional concluyó que no existía tal 
vulneración, habida cuenta que la fecha para celebrar el contrato estatal estaba 
prevista en los pliegos de condiciones, los cuales son de conocimiento público, 
especialmente de los proponentes, y que cualquier modificación de la época tendría 
que instrumentarse mediante acto administrativo debidamente publicado. Así las 
cosas, sostuvo que los proponentes siempre tendrían los medios para conocer el 
período durante el cual podrían hacer uso de las acciones correspondientes. 
 
De acuerdo con lo anterior,  el Tribunal Constitucional reiteró: 
 
 
“De esta manera, ha de resaltarse para efectos del presente proceso que en la 
sentencia que se cita, la Corte dejó en claro que la posibilidad de demandar los 
actos administrativos precontractuales por vía de las acciones de nulidad o nulidad y 
restablecimiento cesa a partir de la celebración del contrato estatal respectivo, y que 
cuando tal celebración ocurre antes de que se hayan vencido los treinta días que 
otorga la norma como término de caducidad, opera como una causal de extinción 
anticipada del término para hacer uso de las referidas acciones. Esta misma postura 
ha sido adoptada con posterioridad por el Consejo de Estado.”  
 
Para el profesor Carlos Eduardo Naranjo Flórez, director de esta tesis de grado, la 
Corte sentó una postura que vulnera tanto el derecho de los proponentes, como el de 
90 
 
los terceros ajenos al proceso precontractual, de demandar los actos precontractuales 
a través de la acciones de simple  nulidad o de nulidad y restablecimiento según 
corresponda,  pues en efecto, al momento de hacer uso de ellas, pueden verse 
sorprendidos por el hecho de que el contrato ya fue celebrado sin que de tal situación 
se hubiese informado al público en general. En su criterio, el contrato estatal sólo es 
oponible a terceros cuando es publicado en el Diario Único de Contratación Pública, 
o en su defecto en la gaceta oficial de la respectiva entidad territorial o por algún 
mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa territorial, 
según lo ordenan el artículo primero del Decreto 327 de 2002, y el artículo 84 del 
Decreto 2474 de 2008. 
 
Mientras no se haga pública la celebración del contrato por los medios establecidos 
en el ordenamiento jurídico, y no haya operado la caducidad normal de los 30 días, 
tanto los proponentes como los demás terceros, deben tener la posibilidad de 
demandar los actos precontractuales a través de las acciones en comento. 
 
Los efectos adversos se hacen más evidentes para aquellos terceros que fueron 
totalmente ajenos al proceso de selección del contratista, quienes tienen la 
prerrogativa de solicitar la nulidad,  entre otros, de un acto tan importante como el de 
adjudicación, con el único interés de preservar el ordenamiento jurídico en sentido 
abstracto, prerrogativa que se ve truncada con la tesis sentada por la Corte 
Constitucional, en la medida en que la acción contractual para solicitar la nulidad 
absoluta, sólo puede activarse por terceros que acrediten un interés directo (inciso 
tercero Ley 446 de 1998).  
 
3.2  ACCIÓN CONTRACTUAL. 
 
Tratándose del cuestionamiento sobre la legalidad de los actos previos a la 
celebración del contrato, expedidos con ocasión de la actividad contractual, la acción 
contractual se torna indispensable cuando quiera que ha expirado el término de 
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caducidad de 30 días establecido en el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, o cuando 
antes de su vencimiento, la entidad y el proponente adjudicatario han celebrado el 
contrato definitivo. 
 
En dichas hipótesis, prevé el citado artículo, la ilegalidad de los actos previos sólo 
podrá invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. Así las cosas, 
el proponente que presentó el mejor ofrecimiento a la entidad pública, pero que no 
fue beneficiario del acto de adjudicación, sólo podrá canalizar sus pretensiones 
indemnizatorias a través de la acción contractual, invocando como causal de nulidad 
absoluta del contrato, la ilegalidad del acto con el cual se puso fin a la licitación, de 
conformidad con el numeral cuarto del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Una vez 
configuradas las dos situaciones que impiden hacer uso de las acciones de simple 
nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, los actos previos a la celebración 
del contrato no se consideran como actos separables susceptibles de reproche 
individual; por el contrario serán inherentes al contrato, y por lo tanto cualquier vicio 
en ellos repercutirá necesariamente en éste. 
 
La declaratoria de nulidad del acto de adjudicación y en general de los actos previos 
definitivos expedidos durante el proceso de licitación pública, aparejará la nulidad 
absoluta del contrato estatal, lo que permite a la entidad pública consecuentemente, 
terminar unilateralmente dicho contrato y liquidarlo en el estado en que se encuentre. 
(Artículo 45 Ley 80 de 1993). 
 
Siguiendo al profesor Miguel González Rodríguez, la nulidad absoluta es la 
consecuencia de la existencia de vicios en el proceso de formación del contrato, de tal 
entidad que no permiten ser subsanados e impiden que éste se continúe ejecutando.  
 
En la sentencia que decidió sobre la constitucionalidad del artículo 32 de la Ley 446 
de 1998, la Corte Constitucional sostuvo: 
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“De esta manera, la Corte entiende que actualmente los terceros pueden demandar 
la nulidad de los actos previos al contrato, a través de las acciones de nulidad y 
nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término de caducidad de 30 días 
siguientes a su comunicación, notificación o publicación. Pero que una vez expirado 
este término o suscrito el contrato, desaparece la posibilidad de incoar tales 
acciones respecto de esta categoría de actos previos. A partir de ese momento, los 
referidos actos previos sólo podrán ser impugnados a través de la acción de nulidad 
absoluta, la cual puede ser incoada, entre otras personas, por los terceros con 
interés directo -interés que ha sido reconocido por la jurisprudencia del h. Consejo 
de Estado como existente en cabeza de los licitantes o proponentes-. En este caso, la 
ilegalidad de los actos previos se puede alegar como fundamento de la nulidad 
absoluta del contrato.”81 
 
Para terminar el estudio de esta vía judicial, es preciso anotar que a nuestro juicio, la 
acción contractual debería proceder cuando quiera que el adjudicatario de un contrato 
solicite la reparación de los perjuicios que se le causaron como consecuencia de que 
la entidad pública se hubiese abstenido de perfeccionarlo.  
 
Esta posición ha sido expresada en dos sentencias de la Sección Tercera del Consejo 
de Estado, en los siguientes términos: 
 
“Si se acepta la posición ortodoxa, habría que concluir  que como el contrato 
no se perfeccionó la acción no podía ser sino de reparación directa. Pero 
interpretando la voluntad de las partes, lo que querían y buscaban con la 
celebración del contrato, puede sostenerse válidamente que el litigio encaja 
en los propiamente contractuales y no en las acciones de responsabilidad por 
hechos y omisiones de la administración.”82 
 
                                                 
81
 República de  Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-1048 de 2001. Magistrado Ponente: 
Marco Gerardo Monroy Cabra.  
82
 República de Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia 833, del 10 de octubre de 
1994. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo. 
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La misma tesis se sostuvo en  fallo de 1997:  
 
“En relación con la vía procesal para hacer efectivos los derechos del 
particular, la Sala no comparte con el Tribunal y el Ministerio Público en la 
primera instancia, la afirmación de que la acción contractual para declarar 
la existencia de un contrato no es la adecuada para determinar la 
responsabilidad  precontractual de la administración por el no 
perfeccionamiento del mismo y por tanto debería demandarse por la vía de la 
acción de reparación directa.”83 
 
Siendo coherentes con lo que se ha sostenido en esta tesis sobre la naturaleza jurídica 
del acto de adjudicación, en punto a que con su expedición se perfecciona un 
verdadero precontrato que impone para las partes obligaciones de hacer, 
consideramos que las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de dichas 
obligaciones, deben ventilarse a través de la acción contractual y no de la acción de 
reparación directa.  
 
3.3.ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. 
 
La acción de reparación directa está prevista en el artículo 86 del Código Contencioso 
Administrativo. En virtud de ella, se puede exigir judicialmente la reparación de los 
daños causados por hechos, omisiones, operaciones administrativas y la ocupación 
temporal o permanente de un inmueble por cualquier causa. 
 
De esta forma, es la acción por excelencia en materia de responsabilidad 
extracontractual del Estado, y con ella, el actor persigue una sentencia de condena.  
 
                                                 
83
 República de Colombia, Consejo de  Estado, Sección Tercera. Sentencia 10038,  del 6 de marzo de 
1997. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque. Véase también la Sentencia del 6 de abril de 2000, 
expediente 12775, del mismo Consejero de Estado.  
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En el ámbito de la etapa precontractual de la Administración Pública, se pueden 
canalizar a través de la acción de reparación directa, pretensiones indemnizatorias 
derivadas de irregularidades en el proceso de selección del contratista que se traducen 
en un daño cierto para cualquiera de los proponentes, cuya fuente, naturalmente, no 
se encuentre en la ilegalidad de ningún acto administrativo.  
 
Tratándose de la ausencia de adjudicación, se argumenta que los perjuicios 
ocasionados con dicha omisión pueden ser reclamados en vía de reparación directa.
84
 
Esta misma acción es procedente frente a eventos como el extravío de la oferta en 
poder de la administración, la omisión del publicar  las adendas, la omisión de la 
entidad pública de de dar impulso al procedimiento de selección, y hechos similares. 
 
Así mismo, será la idónea para obtener el resarcimiento del daño antijurídico que le 
causó la entidad pública al proponente como consecuencia de la expedición de un 
acto precontractual cuya legalidad no puede ser reprochada. Recordemos las hipótesis 
en las cuales la Administración puede válidamente revocar el acto de apertura de la 
licitación o declarar desierta la misma, con el fin de salvaguardar el interés general, 
pero que, paralelamente a dicha determinación, crea un desequilibrio en las cargas 
públicas que el mejor proponente no tiene el deber de soportar. 
 
3.4.ACCIÓN DE TUTELA. 
 
En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, se ha expresado que el juez 
constitucional no puede sustituir a la autoridad competente en la definición de una 
materia que por mandato de la ley y de manera prioritaria, a ésta le ha sido asignada. 
Mediante dicha acción, entonces, el juez no está facultado para resolver sobre la 
nulidad de un acto administrativo,  asunto reservado naturalmente al conocimiento de 
la justicia contencioso administrativa. De esta manera, se concluye, que por medio de 
                                                 
84
 Ibidem, p. 440. Véase también Camargo Giraldo, Bruno, La licitación pública  y la responsabilidad 
patrimonial de la administración, tesis de grado, Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., 
1997,  p.116. 
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este mecanismo constitucional, sólo se podrán solicitar y adoptar las medidas 
necesarias y adecuadas para la protección de los derechos fundamentales 
vulnerados.
85
 No obstante lo anterior, atendiendo al carácter subsidiario que la propia 
Constitución le ha atribuido a la acción de tutela, la misma no podrá utilizarse como 
instrumento de protección judicial definitivo y prevalente de los derechos 
fundamentales, cuando quiera que exista otro medio de defensa idóneo. La excepción 
a la anterior regla se materializa cuando sea invocada como medida transitoria para 
evitar un perjuicio irremediable. 
 
La Corte Constitucional, con motivo del análisis de la procedencia de la acción de 
tutela frente a los actos administrativos precontracuales,
86
 reiteró la posición que se 
acaba de exponer, argumentando que la ley prevé, con destino al proceso licitatorio, 
acciones adecuadas para la garantía de los derechos fundamentales de los 
proponentes, tan eficaces, que incluso permiten la adopción de medidas cautelares 
como la suspensión provisional del acto administrativo cuya legalidad se 
controvierte. 
 
En efecto, la Corte ha indicado que por regla general, la acción de tutela no es el 
mecanismo natural para solicitar el amparo de derechos fundamentales vulnerados 
con un acto expedido en la etapa precontractual de la Administración Pública. Para 
que tal vía judicial se active es necesario que el accionante demuestre la 
configuración de un perjuicio irremediable, acreditando en consecuencia las 
siguientes circunstancias
87
:  
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  Sánchez Torres, Carlos Ariel. Acto administrativo: Teoría general, Tercera edición, Legis, Bogotá 
D.C. 2004. p. 467. 
86
 República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia SU –713 de 23 de agosto de 2006. 
Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.  
87 República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-373 del 11 de mayo de 2007. 
Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 
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1. La inminencia, que tiene que ver con la adopción de medidas inmediatas. 
2. La urgencia, en relación con la necesidad del accionante de evitar la 
ocurrencia del perjuicio. 
3. La gravedad de los hechos, en el sentido de que de consumarse el daño, éste 
sería irreversible. 
 
Dicha Corporación acepta, como mecanismos prevalentes e idóneos las acciones de 
simple Nulidad y de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con el alcance 
señalado en la Ley 446 de 1998. Al respecto considera que si bien expresamente el 
legislador estableció la imposibilidad de interrumpir el procedimiento de selección 
del contratista, así como la celebración y ejecución del contrato mediante el ejercicio 
de tales acciones, el artículo 238 de la Constitución Política, en concordancia con el 
152 del Código Contencioso Administrativo, erigieron el mecanismo de la 
Suspensión Provisional como una medida cautelar que se puede solicitar en relación 
con todos los actos administrativos susceptibles de impugnación por vía judicial, 
incluyendo, por supuesto, los actos precontractuales. En suma, a través de la 
suspensión provisional, se puede exigir el respeto por los derechos fundamentales 
vulnerados en la etapa contractual y evitar que el daño se materialice, impidiéndose 
que la administración pública siga adelante con todo aquello que dependa del acto 
suspendido. 
 
No obstante lo anterior, en la práctica las solicitudes de suspensión provisional de 
actos precontractuales, especialmente el de adjudicación, no han tenido mucho éxito 
cuando son analizadas por el Consejo de Estado en segunda instancia. Habiendo 
revisado antecedentes jurisprudenciales sobre la materia en la relatoría de dicha 
corporación, pudimos hallar cuatro referencias a hipótesis en las cuales la suspensión 
provisional fue debatida. En dos de ellas
88
, se cuestionaron actos administrativos de 
carácter general, que incorporaban reglas aplicables a los procedimientos de selección 
                                                 
88
 República de Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera. Providencias del 17 de julio de 1992, 
Consejero Ponente: Juan de Dios Montes Hernández; y del 28 de enero de 1991, Consejero Ponente: 
Rodrigo Viera Puerta.  
97 
 
de determinadas entidades públicas. En ambos supuestos, el máximo tribunal de lo 
Contencioso Administrativo confirmó la orden de suspender provisionalmente el 
acto. En el tercer caso
89
, se cuestionó la legalidad del acto mediante el cual se revocó 
la adjudicación de un contrato; sin embargo la medida cautelar de suspensión 
provisional fue revocada, sobre la base de que el actor no demostró, siquiera 
sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto podría causarle. Finalmente, en 
la última de las providencias
90
, se confirmó la decisión del Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca en el sentido de negar la suspensión provisional del acto a través 
del cual se adjudicaron las Áreas de Servicio Exclusivo para la prestación del servicio 
público de aseo en el Distrito Capital. A juicio de la Sección Tercera del Consejo de 
Estado, los fundamentos del apelante no evidencian una palmaria o flagrante 
vulneración de las normas superiores, toda vez que se refieren a problemas jurídicos 
que ameritan un análisis de fondo.  
 
De otra parte, es importante mencionar que la acción de tutela no será procedente 
contra actos de carácter general, impersonal y abstracto, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 6°, numeral 5° del Decreto 2591 de 1991. Esta es la causal 
que ha invocado la Corte Constitucional para rechazar la acción de tutela impetrada 
para cuestionar la legalidad del Pliego de Condiciones
91
, a menos que se acredite la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable.  
 
Tampoco será admisible la acción de tutela, cuando quiera que el actor haya dejado 
vencer los términos para hacer uso de los recursos o las acciones ordinarias, de tal 
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 República de Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera. Providencia del 13 de febrero de 1992. 
Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández. 
90
 República de Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera. Providencia del 2 de febrero de 2005. 
Referencia 26.058. Consejera Ponente: María  Elena Giraldo Gómez. 
91
 Ibídem. “Como se dijo anteriormente, determinados actos precontractuales corresponden a la 
tipología de actos administrativos, generales o particulares
91[9]
; concretamente, y para efectos de la 
presente tutela, el pliego de condiciones corresponde a un acto administrativo general, pues fija las 
reglas que disciplinan el procedimiento de selección objetiva del contratista de manera impersonal, 
imparcial y abstracta frente a todos los proponentes.” 
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manera que, para solicitar el amparo transitorio de derechos fundamentales expuestos 
a un perjuicio  irremediable como consecuencia de un acto administrativo 
precontractual, también será necesario demostrar con el escrito de tutela, que se 
promovió oportunamente la acción contencioso administrativa correspondiente. 
 
Finalmente, de cara a la relevancia de la acción de tutela como mecanismo para evitar 
la lesión de derechos fundamentales durante la etapa precontracual de Estado, la 
Corte Constitucional, recientemente, ha ordenado la suspensión de procesos de 
licitación pública como medida cautelar.  
 
Un caso paradigmático se presentó con motivo de la solicitud que formuló la 
Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá (ARB), para exigir el 
cumplimiento de los mandatos establecidos en la sentencia T- 724 de 2003, en virtud 
de la cual se había dispuesto que la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos de Bogotá, tenía la obligación de adoptar medidas que permitieran la 
participación de los recicladores de Bogotá, en aquellas procesos de contratación 
relacionados con el servicio público de aseo, en términos de igualdad efectiva y real. 
Así las cosas, mediante el Auto 091, del 18 de mayo de 2010,
92
 y con fundamento en 
el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, la mencionada corporación impartió la orden 
de suspender el proceso de licitación pública número 01 de 2010 adelantado por la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, cuyo objeto es la 
adjudicación y celebración del contrato para la administración, operación y 
mantenimiento integral del Relleno Sanitario de Doña Juana, pues a su juicio, de los 
documentos que obran en el expediente, no se podía determinar con certeza si la 
citada entidad pública estaba dando cumplimiento o no a la sentencia T-724 de 2003. 
Por lo tanto, además de la medida cautelar practicada, le impuso a la entidad 
accionada, la carga de demostrar dentro de un término perentorio, las acciones 
                                                 
92
 República de Colombia, Corte Constitucional, Auto 091 del 18 de mayo de 2010. Magistrado 
Ponente: Juan Carlos Henao Pérez. 
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realizadas para garantizar la igualdad real y efectiva de los recicladores en el preciso 
proceso de selección de contratista. 
 
Es muy interesante la sentencia T-724 de 2003
93
 que dio lugar a promover el 
incidente de desacato por varias razones: primero, porque para la época en que la 
Corte Constitucional emitió la providencia, los contratos ya habían sido adjudicados, 
de tal manera que en principio la acción de tutela se perfilaba improcedente por 
carencia actual de objeto; segundo, porque no  obstante lo anterior, se revocaron las 
decisiones de instancia que habían negado el amparo, pero no se tomó ninguna 
determinación frente al proceso de licitación cuestionado; tercero, en la medida en 
que se impartieron precisas instrucciones a la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos de Bogotá, para que en futuras convocatorias contractuales, se 
evitara incurrir en las mismas conductas violatorias de los derechos a la igualdad y al 
trabajo de los recicladores de Bogotá y; cuarto, se demostró que a pesar de la 
posibilidad de solicitar la suspensión provisional a través de las acciones contencioso 
administrativas ordinarias, ésta no siempre resulta idónea para impedir que se 
consume un daño a los derechos fundamentales, en la medida en que su trámite puede 
tardar mucho tiempo. 
 
Los planteamientos sentados en la sentencia en comento, también dieron lugar al fallo 
de tutela 291 de 2009
94
, mediante el cual se resolvieron las pretensiones formuladas 
por unos recicladores de la ciudad de Cali, quienes se habían visto seriamente 
perjudicados por la clausura definitiva del relleno sanitario de Navarro. Aún cuando, 
el debate en un primer plano giraba en torno a las consecuencias lesivas de esta 
decisión para la digna supervivencia de dichas personas, y al incumplimiento de los 
compromisos contraídos por algunas entidades estatales encaminados a mitigar tales 
efectos con medidas asistenciales,  de reubicación y promoción de oportunidades de 
                                                 
93
 República de Colombia, Corte Constitucional,  Sentencia T-724 del 20 de agosto de 2003. 
Expediente T-723237. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. 
94
 República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T- 291 del 23 de abril de 2009. Magistrada 
Ponente: Clara Elena Reales Gutiérrez. 
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empleo, la Corte concluyó que existían obstáculos tanto jurídicos como fácticos que 
se erigían en obstáculos infranqueables para que los recicladores de la ciudad de Cali, 
continuaran ejerciendo una actividad lícita que habían desarrollado durante muchos 
años. 
 
Uno de tales obstáculos, estaba representado en las sofisticadas y exigentes 
condiciones que se establecían en las licitaciones públicas destinas a contratar la 
prestación de servicios de aseo para la capital del Valle del Cauca, todos los cuales, 
económicos, técnicos y de experiencia, eran de imposible cumplimiento para este 
grupo marginado y discriminado, que en la práctica los sacaba de la actividad 
poniendo en grave riesgo sus posibilidades de subsistencia, y vulnerando el derecho 
al trabajo. Por estas razones, al alto tribunal constitucional, ordenó la suspensión por 
tres meses de la Convocatoria  Pública número 002 de 2009
95
 , con el objeto de que la 
entidad pública que la había promovido replanteara las bases de la misma, de tal 
forma que se asegurara la participación de los recicladores, en condiciones de 
igualdad real y efectiva, en el mencionado proceso de selección de contratista, para lo 
cual indicó, inclusive, los elementos mínimos que deberían observarse y respetarse en 
la reformulación de las bases
96
.  
                                                 
95
 Dicha convocatoria  tenía como propósito adjudicar el contrato para  la operación y explotación de 
los servicios de recolección de los residuos sólidos, el barrido y la limpieza de vías y áreas públicas, la 
gestión comercial y otras actividades en la zona  N° 1 de la ciudad de Cali.  
96
 A continuación nos permitimos trascribir los parámetros indicados por la Corte para replantear el 
proceso de convocatoria pública, con el fin de evidenciar el alto grado de injerencia que puede tener 
una decisión de esta naturaleza en la formación de la voluntad contractual del Estado: 
1. Establecer dentro de los términos de referencia condiciones para la recuperación y 
aprovechamiento de residuos que permitan a los recicladores participar de manera efectiva en esta 
actividad, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Esta participación 
no puede ser estimulada buscando sólo su incorporación como empleados sino que debe contemplar 
la posibilidad de que puedan continuar su desempeño como empresarios de la basura. 
 
2. EMSIRVA ESP, o la empresa de aseo que asuma sus funciones, y la Alcaldía de Cali, deberán 
brindar acompañamiento serio y permanente durante todo el proceso licitatorio para garantizar que 
los recicladores puedan participar en el proceso de licitación, de conformidad con la parte motiva de 
esta providencia. Para asegurar la inclusión de los recicladores en la actividad productiva de 
recolección y aprovechamiento de residuos sólidos, se debe brindar acompañamiento permanente a 
los recicladores no sólo en los aspectos técnicos que se requiera para cumplir con el proceso, sino 
también financieros y organizativos, favoreciendo las formas de organización asociativa o solidaria. 
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De lo hasta aquí expuesto se concluye que la acción de tutela se convierte en un 
poderoso mecanismo de amparo judicial de los derechos fundamentales vulnerados o 
que amenacen vulneración, durante la etapa precontractual de la administración 
pública. Dicha acción anticipa la intervención del juez para impedir que se 
materialice un daño, bien a un proponente, ora a cualquier persona a quien se le 
impida participar arbitrariamente en un proceso de selección de contratista, y en ello 
se diferencia claramente de las acciones que tienen como fuente la responsabilidad 
civil, cuyo único objeto es la reparación.  
 
3.5.ACCIÓN POPULAR. 
 
Finalmente, en lo que concierne a la acción popular, el alto tribunal constitucional 
señaló en la sentencia en comento, que a diferencia de la acción de tutela, mediante 
aquella se puede declarar la nulidad de los actos expedidos en la etapa precontractual, 
                                                                                                                                           
3. En ningún caso los recicladores de Navarro y los llamados recicladores de calle pueden quedar 
completamente excluidos de la actividad de aprovechamiento de residuos. Paralelo a la reformulación 
de la licitación se deben adoptar medidas para evitar que otros recicladores diferentes a los del 
basurero de Navarro se vean afectados desproporcionadamente por las normas que actualmente 
regulan la recolección y aprovechamiento de residuos y puedan también ser incluidos de manera 
progresiva en el proceso de aprovechamiento de residuos. 
 
4. Las convocatorias futuras que se realicen para la recolección de basuras y el aprovechamiento 
de residuos sólidos en la ciudad de Cali deberán privilegiar y tratar de preservar la calidad de 
empresarios autónomos de los recicladores.  
 
5. También debe adoptarse como criterio de puntuación de la licitación para la recolección de 
basuras y el aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad de Cali, la inclusión de recicladores 
puedan presentar los diferentes licitantes no sólo como empleados temporales o permanentes, sino 
especialmente cuando favorezcan formas asociativas que aseguren la continuidad de la calidad de 
empresarios de la basura que tienen los recicladores informales de botadero y de calle de la ciudad de 
Cali. 
 
6. En cualquier proceso de licitación de recolección, aprovechamiento y comercialización de 
residuos que se realice en el futuro se deben tener en cuenta los estándares fijados en esta providencia 
y en la regulación. 
 
7. Se solicitará al Defensor del Pueblo, regional Valle del Cauca, que en desarrollo de sus 
funciones vigile el cumplimiento de la presente orden, e informe a la Corte Constitucional sobre los 
avances, retrocesos o estancamientos de este proceso. 
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suspenderlos, o privarlos de efectos, cuando con ellos se esté afectando un derecho 
colectivo. Igualmente consideró que la acción popular tiene como objetivos la 
prevención y  cesación de un daño o amenaza, así como la reparación en abstracto de 
un daño, razón por la cual no puede utilizarse como medio para obtener una 
indemnización concreta y personal.
97
  
 
Por parte del Consejo de Estado, la controversia en torno a la competencia del juez 
popular de revisar la legalidad de la contratación estatal ya fue superada, y hoy se 
acepta que teniendo en cuenta el carácter principal y autónomo de la acción en 
estudio, se pueden adoptar medidas preventivas tendientes a impedir que se produzca 
daño a un derecho colectivo.  
 
En este sentido, vale la pena citar algunos apartes de una sentencia de octubre de 
2009
98
: 
 
“Con esta perspectiva, la jurisprudencia tiene establecida la procedencia de la 
acción popular cuando la conducta vulnerante del derecho o interés colectivo sea un 
contrato estatal, toda vez que -como ya se indicó- se trata de un instrumento 
principal y autónomo que sin duda se constituye en instituto idóneo para la 
protección de los derechos e intereses colectivos, con independencia de la naturaleza 
de la conducta vulnerante. Por manera que la contratación estatal en tanto 
compromete intereses colectivos de diversa índole (moralidad, patrimonio público, 
entre otros) es pasible de ser estudiada en sede popular. Síguese de todo lo anterior 
que el hecho de que en una demanda instaurada en el ejercicio de la acción popular 
se pretenda estudiar si la celebración o ejecución de un contrato estatal entraña 
amenaza o violación de derechos colectivos no significa que por ese hecho el 
ejercicio de la acción sea indebido. De modo que, si como ocurre en el sub lite la 
                                                 
97
 Véase también, Sánchez Torres, Carlos Ariel. Ob. cit., p. 492.  
98
 República de Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de octubre de 2009. 
Radicación número: 08001-23-31-000-2005-01917-01(AP). Consejera Ponente: Ruth Stella Correa 
Palacio. 
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pretensión consiste en que la protección de los derechos colectivos que se dicen 
vulnerados, la acción se torna procedente.” Subrayado fuera de texto. 
 
Sin embargo, se ha establecido que en el evento en que la legalidad del acto o 
contrato esté siendo evaluada por el juez ordinario como consecuencia de haberse 
ejercido las acciones contencioso administrativas, el juez popular debe ser precavido 
a la hora de ordenar las medidas que considere necesarias para amparar los derechos 
colectivos, en el sentido de abstenerse de aquellas que sean propias de la naturaleza 
del proceso ordinario que se viene adelantando.
99
 Así las cosas, si está en curso una 
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto precontractual, el 
juicio iniciado con base en una acción popular no debe centrar el debate sobre la 
legalidad del acto, sino sobre los efectos nocivos del mismo para un derecho 
colectivo, y las medidas efectivas para conjurarlos. Este desarrollo jurisprudencial a 
nuestro juicio es acertado, en la medida en que se evitan fallos contradictorios sobre 
un mismo asunto y por el contrario, promueve la existencia de una acción coordinada 
y complementaria en la justicia. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
99
 República de Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de octubre de 2005. 
Radicación número: 20001-23-31-000-2001-01588-01(AP). Consejero Ponente: Ramiro Saaavedra 
Becerra. Debe advertirse que, tratándose de la procedencia de la acción popular para discutir la 
validez de los contratos estatales no existe en la actualidad divergencia de criterios, como quiera que 
desde que asumió su conocimiento exclusivo la Sección Tercera ha guardado coherencia con el 
planteamiento expresado desde un comienzo. Con todo, a partir de la casuística, corresponderá al 
juez popular evaluar la existencia o no de violación del derecho colectivo invocado, al tiempo que 
habrá de determinar la medida procedente por adoptar, toda vez que la violación del mismo no está 
necesariamente determinada por la ilegalidad del contrato. Así, en aras de la clara definición de la 
línea jurisprudencial vigente, se reitera que cuando quiera que otros jueces hayan avocado el 
conocimiento del contencioso contractual, el juez popular puede tomar medidas diferentes como es, 
vgr., la suspensión de la ejecución del contrato, “hasta tanto se defina la legalidad en este último 
proceso”. (Subrayado fuera de texto) 
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CONCLUSIONES 
 
 La culpa in contrahendo, por regla general, debe estudiarse y regirse por los 
principios y reglas de la responsabilidad extracontractual, a menos que con 
anterioridad a la celebración del contrato definitivo los negociantes hayan 
decidido crear obligaciones concretas y exigibles a través de contratos 
preparatorios, precontratos o promesas de contrato. 
 
 Las propuestas particulares que presentan los candidatos a contratar con el 
Estado no pueden ser consideradas ofertas en el sentido jurídico de la palabra; 
por el contrario, en aplicación de las normas mercantiles representan la 
aceptación de la mayor parte de las condiciones contractuales que integrarán 
el futuro contrato y que vienen preestablecidas en los pliegos de condiciones. 
Es decir, con fundamento en el artículo 860 del Código de Comercio, cada 
postura comunicada por un proponente implica la aceptación de la oferta 
formulada por el Estado a través del pliego de condiciones, y por lo tanto la 
celebración de un contrato sometido a condición resolutoria. 
 
 El pliego de condiciones es en sí mismo una oferta de contrato; afirmación 
que encuentra su respaldo en el nivel de precisión que le es exigido por el 
numeral quinto del artículo 24 de la ley 80 de 1993, y por el carácter 
vinculante para los proponentes. 
 
 Con el acto de adjudicación se perfecciona un verdadero contrato preparatorio 
que impone para las partes una obligación de hacer, cuya finalidad consiste en 
dar nacimiento a las prestaciones inherentes del objeto materia de licitación, 
es decir, al contrato estatal propiamente dicho, mediante la suscripción 
conjunta de un documento en el que se plasmarán todas las condiciones del 
mismo. 
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 En el campo de la contratación administrativa, las tratativas sólo se podían 
hallar en la etapa previa al acto de apertura de la licitación. Con la reforma al 
estatuto contractual, Ley 1150 de 2007, se introdujo una nueva y aparente 
posibilidad de discusión referida a la distribución de los riesgos previsibles 
del contrato. 
 
 Quien emite la oferta no goza del derecho de no contratar, presente sí, en la 
fase de las tratativas. No obstante, el destinatario aún lo conserva, limitado a 
no defraudar injustificadamente las expectativas que generó en el oferente. 
  
 La obligación de indemnizar los daños ocasionados durante la etapa 
precontractual tiene su fundamento en los siguientes principios: buena fe,  no 
abuso del derecho, reproche del enriquecimiento sin causa, y el que sustenta 
cualquier tipo de responsabilidad: el imperativo de no causar daño a nadie. 
 
 La entidad estatal no puede separarse de las tratativas de manera arbitraria, 
injustificada, o argumentando razones que se refieren a hechos que en su 
momento fueron superados, y de los cuales se tenía un convencimiento pleno, 
tales como, la repentina inocuidad o falta de utilidad del objeto que se 
pretendía contratar.    
 
 Si la entidad estatal abusa de su derecho de no abrir el proceso de licitación 
pública, se debe reconocer a la persona que hubiese incurrido en gastos 
confiando en la razonable probabilidad de que el proceso de selección 
iniciaría, cuando menos el valor de los mismos, a título de daño emergente. 
 
 Los interesados en participar en un proceso de licitación pública, que aún no 
han comunicado su ofrecimiento, y que se ven sorprendidos con la revocatoria 
legal del acto de apertura, tienen el derecho de exigir judicialmente la 
indemnización del interés negativo o de confianza, así como la pérdida de 
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oportunidad, siempre que logren acreditar la existencia de un daño 
antijurídico. 
 
 En el procedimiento de licitación pública, la presentación de las posturas por 
los participantes, crea en su favor situaciones jurídicas concretas y particulares 
que les confieren el derecho a que sus ofertas sean evaluadas por la entidad y 
a que se adjudique el contrato a quien confeccionó la mejor de ellas. Por esta 
razón, si la entidad incumple con su oferta plasmada en los pliegos de 
condiciones, y de manera ilegal rechaza una postura, modifica 
sustancialmente el pliego de condiciones, declara desierta la licitación, 
adjudica el contrato o se abstiene de hacerlo, el interés que se le debe tutelar al 
proponente que presentó el mejor ofrecimiento es el positivo en su equivalente 
económico. 
 
 Si el precontrato define y precisa suficientemente el contrato definitivo, de tal 
suerte que para su perfeccionamiento sólo haga falta el cumplimiento de las 
formalidades legales, los contratantes gozan de derechos subjetivos concretos 
a que se celebre y ejecute dicho contrato final, razón por la cual, el interés 
protegido debe ser el de cumplimiento o positivo, y en manera alguna se 
puede restringir al negativo o de confianza. Sin embargo, en materia de 
contratación pública, sólo es posible tutelar el interés positivo en su 
equivalente económico teniendo en cuenta que por el principio de separación 
de poderes, como lo ha reconocido la jurisprudencia, no es viable la 
pretensión que conduzca a la celebración y efectiva ejecución del contrato.  
 
 En el proceso de licitación pública, tanto el mejor proponente a quién no se le 
adjudicó el contrato, como el adjudicatario que sufrió un daño como 
consecuencia de que la entidad se negara a suscribir el contrato estatal, gozan 
del derecho a que se les proteja el interés positivo.   
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 La situación del proponente que no fue beneficiado con el acto de 
adjudicación, no obstante haber presentado la mejor postura, es la misma que 
la del candidato a contratista, que con las mismas calidades,  vio frustrado su 
derecho a contratar con el Estado como consecuencia de que el procedimiento 
fuera declarado desierto, y en esa medida las dos situaciones merecen un 
mismo tratamiento en cuanto a la reparación de los daños. 
 
 A diferencia de lo que ocurre en derecho privado, la entidad estatal tiene la 
prerrogativa de retractarse de su oferta mediante la revocatoria del acto de 
apertura de la licitación invocando las causales del artículo 69 del Código 
Contencioso Administrativo, o declarando desierta la licitación con justa 
causa. Esta facultad excepcional a favor de las entidades estatales, tiene su 
fundamento en la necesidad de preservar el interés general, y por lo tanto el 
ejercicio de tal prerrogativa no puede obedecer a razones subjetivas o 
caprichosas, so pena de que el acto sea declarado nulo por desviación de 
poder. Sin embargo, cuando quiera que la determinación de la entidad de 
revocar la oferta por las vías indicadas, cause un daño antijurídico al futuro 
candidato o al proponente, surge la obligación de repararlo sobre la base del 
artículo 90 de la Constitución Política. La extensión de la reparación 
dependerá del grado de evolución en el que se halle el procedimiento de 
licitación pública. 
 
 El principio de indemnización integral debe ser aplicado en todos aquellos 
juicios de responsabilidad en los que exista un daño patrimonial y éste sea 
acreditado tanto en su ocurrencia como en su extensión. Si bien es cierto que 
la ley 446 de 1998 incorpora el principio de la equidad en la valoración de los 
daños, sólo debe aplicarse para casos excepcionales, especialmente cuando se 
evalúa la reparación de daños extrapatrimoniales o cuando las partes han 
decidido que un árbitro decida de esa manera. 
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 Cualquier estipulación contenida en el pliego de condiciones que prevea la 
limitación de responsabilidad de la entidad pública como consecuencia de una 
adjudicación ilegal del contrato, de la declaratoria de desierta de la licitación, 
o del rechazo de una propuesta válida, debe ser considerada ineficaz. A través 
de un acto administrativo precontractual, no es posible que se restrinja, limite 
o anule, el derecho de los proponentes a exigir la indemnización de los 
perjuicios antijurídicos que sufran como resultado de una acción u omisión  de 
la entidad pública en esta fase de formación del contrato.  
 
 La Ley 446 de 1998 abrió la puerta para que los actos previos a la celebración 
del contrato expedidos con ocasión de la actividad contractual, que tengan el 
carácter de definitivos o bien siendo de trámite hagan imposible continuar el 
procedimiento administrativo, puedan ser controvertidos mediante la acción 
de simple Nulidad o la acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho, 
razón por la cual, dicha norma es aplicable, entre otros, al acto de apertura del 
proceso de selección, al pliego de condiciones, al acto mediante el cual se 
rechaza una propuesta, al acto que declara desierta una licitación, y por 
supuesto, al acto de adjudicación.  
 
 La acción de tutela no procede, por regla general, contra los actos 
administrativos expedidos por la entidad estatal durante la etapa 
precontractual. Será admisible, excepcionalmente, cuando el actor acredite la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable y la previa utilización de los recursos 
y acciones ordinarias. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional 
recientemente ha impartido órdenes de suspensión de los procesos de 
licitación pública como medida cautelar, entendiendo que de no 
implementarse mecanismos ágiles, la protección de los derechos 
fundamentales perdería eficacia y sentido una vez adjudicado el contrato. 
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 Habida consideración de su carácter autónomo y principal, a través de la 
acción popular se puede controvertir la legalidad de los actos administrativos 
precontractuales, en la medida en que con ellos se esté vulnerando o poniendo 
en peligro derechos colectivos. Sin embargo, cuando quiera que la validez del 
acto administrativo en cuestión sea impugnada simultáneamente mediante las 
acciones ordinarias, el juez popular deberá abstenerse de tomar 
determinaciones inherentes al objeto mismo de éstas, pero podrá ordenar las 
medidas necesarias para proteger los derechos colectivos hasta tanto se 
resuelve sobre la legalidad del acto.  
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